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4. ÇSYP MATRİSİ: RİSK VE ETKİLER, AZALTMA VE İZLEME ............................................................. 28 

4.1. Alt Projenin Ç&S Risk ve Etkileri .............................................................................................................. 28 

4.1.1. İnşaat Aşaması ................................................................................................................................... 28 

4.1.2. Operasyon Aşaması ............................................................................................................................ 31 

4.2. İnşaat ÇSYP Matrisi ................................................................................................................................... 33 

4.3. Operasyon ÇSYP Matrisi ............................................................................................................................ 46 

4.4. İzleme ve Raporlama .................................................................................................................................. 54 

4.5. İlişkili Plan ve Prosedürlerin Listesi ........................................................................................................... 61 

4.6. Değişim Yönetimi ....................................................................................................................................... 61 
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Terimler Sözlüğü  

 

İlişkili tesisler Alt projenin bir parçası olarak finanse edilmeyen tesisler veya faaliyetler:  

(a) proje ile doğrudan ve önemli ölçüde ilgili 

(b) proje ile eşzamanlı olarak yürütülen veya yürütülmesi planlanan; ve  

(c) projenin uygulanabilir olması için gerekli olan ve proje mevcut olmasaydı inşa edilmeyecek, 

genişletilmeyecek veya yürütülmeyecek olan.  

Tesis veya faaliyetlerin İlişkili Tesis olabilmesi için bu üç kriteri de karşılaması gerekmektedir. 

Yüklenici Üzerinde mutabık kalınan şartname, hüküm ve koşullara uygun olarak müşteri çalışma sahasında bir 

işverene hizmet sağlayan kişi veya kuruluş. 

Kazılan malzeme İnşaat öncesinde gerçekleştirilen kazı ve diğer benzer faaliyetler sonucunda ortaya çıkan 

malzemeler/topraklar  

Yasal olarak korunan 

alan   

Biyolojik çeşitlilik özelliklerini, doğal ve ilişkili kültürel kaynakları korumak ve sürdürmek için ilgili 

mevzuat kapsamında yönetilen belirlenmiş karasal, sucul veya deniz ekosistemleri. 

Türkiye'nin yasal olarak korunan alanları, kıyı bölgelerinden dağlara, deltalara, ormanlara, ovalara, 

bozkırlara, göllere, nehir sistemlerine, derin vadilere, kanyonlara ve buzullara kadar uzanan çeşitli 

doğal ekosistemleri ve bunlarla ilişkili özellikleri içermektedir.  

Malzeme ocağı sahası Kaya kırılması, parçalanma, alterasyon, taşınma ve/veya yerinde çökelme gibi doğal ve jeolojik 

süreçlerle oluşan ve yamaç molozu özelliği gösteren çakıl, kum, silt ve kil içeren gevşek malzemenin 

dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere çıkarıldığı sahalar. 

Tesis dışı konaklama İşçilerin Alt Proje alanı çevresinde bulunan otellerde, kiralık konutlarda vb. konaklaması. 

Tesis içi konaklama İşçilerin Alt Proje için sahada kurulan geçici arama kamplarında, inşaat kamplarında, yatakhanelerde 

vb. konaklaması. 

Risk Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın neden olduğu yaralanma veya insan 

sağlığına verilen zararın ciddiyetinin bir kombinasyonu. 

Üst toprak  Bitkisel büyüme için gerekli olan organik ve inorganik maddeleri, havayı ve suyu sağlayan ve alt 

topraktan ayrı olarak depolanması gereken toprak parçası.  
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Alt Projesi (KABYEP), belediyelerde Yenilenebilir Enerji 

(YE) teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını desteklemek ve kamu sektöründe yenilenebilir enerjiyi 

yaygınlaştırmak amacıyla Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilmektedir. İller Bankası A.Ş. 

(İLBANK) ve DB, belediyelerin sürdürülebilir bir gelecek planlaması ve yatırımı yapabilmeleri için 

yatırımların belirlenmesi, hazırlanması, finanse edilmesi ve bu amaçla kentsel planlama kapasitelerinin 

geliştirilmesi için gelişmekte olan şehirlere yönelik bir destek sistemi kurmuştur. Destek alanlarından biri 

de kurumsal kapasite geliştirme ve Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji alanlarıdır. 

KABYEP kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(KASKİ), Tablo 1'de belirtilen parsel üzerinde 2.860 kWe bağlantı gücünde KASKİ KİBAAT GES-2 olarak 

adlandırılan arazi uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) alt projesi kurmayı planlamaktadır.  

Tablo 1. Planlanan Santralin Yeri ve Bağlantı Gücü Bilgileri 

Hay

ır 

Santral Adı Bağlantı Gücü İlçe/Mahalle Blok/Parsel Alan(m2) 

1 KASKİ-KİBAAT 2.860 kWe Kocasinan İlçesi 

/Boğazköprü Mahallesi 

167/1 156.087,20 

 

Alt Proje, İLBANK'ın ÇSYS kapsamındaki Ç&S Risk Taramasına göre Orta düzeyde riske sahip olarak 

sınıflandırılmıştır. Alt projenin bir parçası olarak, İLBANK'ın ÇSYS'si, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 

Çerçevesi (ÇSÇ), ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS'ler), Dünya Bankası Genel ÇSG Kılavuzları, 

Sanayi Sektörü Kılavuzları ve Türkiye'nin ulusal mevzuatı doğrultusunda bir Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır. Bu ÇSYP, uluslararası finansmanlı alt projeler için gerekli olduğu üzere, bu 

standartlara ve yönetmeliklere uyumu sağlarken alt borçluların kapasitesini ve farkındalığını artırmayı 

amaçlamaktadır. 

Ulusal mevzuat kapsamında, alt projenin Kasım 2022'de ulusal ÇED Yönetmeliği (29.07.2022 tarihli ve 

31907 sayılı Resmi Gazete) kapsamında "ÇED Gerekli Değildir" kararı (Ek-B ÇED Gerekli Değildir 

Belgesi) bulunmaktadır. Ayrıca, alt projenin inşa edilmesi planlanan alan için tarım dışı kullanım izni 

alınmıştır (Ek-B Tarım Dışı Kullanım İzni). 

"KASKİ KİBAAT GES-2" alt projesi, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KASKİ) ait Kayseri İli, 

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 Ada 1 Parsel üzerinde 2,8 MWe Güneş Enerjisi Santrali Alt 

Projesi gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Alt projenin kurulacağı alan, halihazırda kurulu olan ve elektrik 

üreten 5 MWe kapasiteli KİBAAT GES-1'in yanında yer alacaktır. Bu Güneş Enerjisi Santralleri birbirine 

bağlı tesisler olarak işletilecek ve mevcut yönetim binası tarafından yönetilecektir. 

Alt proje 167 ada 1 parsel numarası ile 156.087,20 m2 alana sahiptir ve bu alanın sadece 39.500 m2 'lik 

kısmında KİBAAT-1 güneş enerjisi santralinin yanında inşa edilmesi planlanmaktadır. Arazinin mülkiyeti 

KASKİ 'ye ait olup, alt projenin inşaat ve işletme aşamalarında herhangi bir arazi edinimi ve kamulaştırma 

yapılmayacaktır. Alt proje alanının tapusu Ek-C'de sunulmuştur. Alt proje alanı Şekil 1'de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Alt Proje Alanı Alt Proje Alanı 

 

 

İnşaat işleri için çevresel ve sosyal riskler geçici ve sahaya özgü olduğundan ve alt proje inşaat alanı çevresel 

ve sosyal açıdan hassas bir bölgede yer almadığından alt projenin çevresel ve sosyal risk derecesi "Orta" 

olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, çevresel ve sosyal riskler, iyi inşaat uygulama kılavuzları ve bu 

ÇSYP'de tanımlanan etki azaltma önlemleri uygulanarak azaltılabilir. Bu ÇSYP, bu proje için İLBANK 

ÇSYS ve DB ÇSF ile uyumlu olarak, bu proje alanına özgü riskleri ve etki azaltma önlemlerini kapsayacak 

şekilde hazırlanmıştır. 

Alt proje alanı yerleşim yerlerinden uzak ve kentleşme alanlarının dışında yer aldığından birçok çevresel ve 

sosyal riski ortadan kaldırmaktadır. Alt proje alanına en yakın yerleşim yeri 1600 m uzaklıktaki Boğazköprü 

Mahallesi'dir. Kayseri Atıksu Arıtma Tesisinin yanında yer alan alt proje alanı, kuzeyde D260 Çevre Yolu 

ve batıda D300 Çevre Yolu ile çevrilidir. D260 Çevre Yolu bağlantı yolundan 1600 m mesafede bulunan 

alt proje alanına erişim sağlanacaktır. Mobilizasyon, inşaat ve işletme aşamalarında lojistik ve malzeme 

temini için kullanılacak yollar herhangi bir yerleşimi etkilemeyecek, sadece çevre yolu ve bağlantı yolu 

kullanılacaktır. Alt proje beton zeminli bozulmuş bir alana sahiptir. Bu nedenle, mobilizasyon ve inşaat 

aşamasında herhangi bir kazı dolgu ve toprak sıyırma işlemi yapılmayacaktır. Alt proje alanı, D260 Çevre 

Yolu bağlantı yolu üzerinde 1,5 m yüksekliğinde bir duvarla çevrilidir ve sahaya erişimi sağlayan bir giriş 

açıklığı bulunmaktadır 

Alt projenin mobilizasyon ve inşaat aşamasında karşılaşılacak temel risk, uzun ve geniş araçların D260 

Çevre Yolu'ndan sahaya bağlantı yolunun eriştiği yerde trafik sıkışıklığına ve kaza riskine neden olmasıdır. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Arka plan  

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KABYEP) (bundan böyle "Proje" olarak anılacaktır), kamu 

tesislerinde kendi kendine üretim yoluyla yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. Proje, 

kamu tesislerinde dağıtılmış YE pazarının genişletilmesine katkıda bulunacak ve ülkenin iklim azaltım 

taahhüdünü yerine getirmek ve enerji güvenliğini artırmak için sürdürülebilir enerji çözümlerini kullanmak 

üzere kamu sektöründe liderlik gösterilmesine yardımcı olacaktır. 

KABYEP, belediyelerde YE teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla Dünya Bankası 

(DB) tarafından finanse edilmektedir. İller Bankası A.Ş. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (İLBANK) 

Finansal Aracı (FA) olarak görev yapmaktadır. Proje 4 bileşen üzerinden uygulanacaktır: 

 

Bileşen 1: Merkezi hükümet tesislerinde yenilenebilir enerji yatırımları 

Bileşen 2: Belediyelerde yenilenebilir enerji yatırımları 

Bileşen 3: Teknik yardım ve proje uygulama desteği 

Bileşen 4: Acil Durum Müdahale Bileşeni (CERC). 

 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) (bundan böyle "Alt Borçlu" olarak 

anılacaktır), KASKİ KİBAAT GES-2 2.8 MWe (bundan böyle "Alt Proje" olarak anılacaktır) projesinin 2. 

Bileşen kapsamındaki alt finansmanı için İLBANK'a başvurmuştur. Alt Proje, Kayseri İli Kocasinan İlçesi 

Boğazköprü Mahallesi 167 Ada 1 Parsel üzerinde yer almaktadır. 

İLBANK, 24 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe giren bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

kurmuştur. ÇSYS, Dünya Bankası (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ, 2018) kapsamında yer alan 

Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS’ler) ile diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarının (UFK’lar) çevresel ve 

sosyal politika ve standartlarıyla uyumludur. Tüm İLBANK projeleri ve Uluslararası Finans Kuruluşları 

(UFK'lar) aracılığıyla finanse edilen alt projeler için geçerli olacaktır.  

ÇSYS, Uluslararası Finans Kuruluşları (UFK'lar) tarafından finanse edilen projelerin ve Alt Projelerin 

çevresel ve sosyal (Ç&S) risklerinin ve etkilerinin sistematik olarak tanımlanmasını, değerlendirilmesini, 

yönetilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreç, ulusal mevzuatın 

gereklilikleri, Türkiye tarafından onaylanan uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler ve kredi veren UFK'ların 

(KABYEP için Dünya Bankası) Ç&S standartları doğrultusunda kredi süreleri boyunca sürekli olarak 

uygulanacaktır. ÇSYS'nin kritik bir unsuru olarak İLBANK, tüm İLBANK projeleri ve UFK'lar aracılığıyla 

finanse edilen Alt Projeler için geçerli olan bir Ç&S Politikası1 kabul etmiş ve yayınlamıştır. 

İLBANK ÇSYS ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) kapsamında, Alt Proje, Alt Projenin 

türü, yeri, hassasiyeti ve ölçeği; potansiyel Ç&S risklerinin ve etkilerinin niteliği ve büyüklüğü; Alt 

Borçlunun kapasitesi ve taahhüdü ve istenmeyen etkilere neden olabilecek diğer ilgili risk alanları gibi ilgili 

potansiyel riskler ve etkiler dikkate alınarak Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk veya Düşük Risk olarak 

sınıflandırılır. 

                                                           
1 https://www.ilbank.gov.tr/sayfa/ilbank-environmental-and-social-policy 
https://www.ilbank.gov.tr/sayfa/ilbank-cevresel-ve-sosyal-politika-dokumani 
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İLBANK, Alt Projeyi KABYEP kapsamında finanse etmeyi düşünmektedir. ÇSYS'ye uygun olarak, 

İLBANK Alt Proje için bir Ç&S taraması ve risk sınıflandırması gerçekleştirmiş ve faaliyeti "Orta" Ç&S 

riskine sahip olarak değerlendirmiştir. Alt borçlu, Alt Projeye atanan Ç&S risk kategorisine göre gerekli 

Ç&S araçlarının hazırlanması için üçüncü taraf bir danışmanlık şirketi tutmuştur.  

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Kolay Enerji Mühendislik ve Danışmanlık tarafından Alt 

Proje için Bölüm1.3 'te belirtilen geçerli Ç&S gereklilikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. ÇSYP'yi 

hazırlayan veya geliştirilmesine katkıda bulunan Kişi/Kuruluşların listesiAnnex A adresinde sunulmuştur. 

Alt Proje için bağımsız bir Paydaş Katılım Planı (PKP) da geliştirilmiştir.  
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1.2. ÇSYP'nin Amacı 

Bu ÇSYP, Alt Projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında (alt finansman sözleşmesi yaşam döngüsü 

boyunca) olumsuz Ç&S etkilerini ortadan kaldırmak veya dengelemek veya kabul edilebilir seviyelere 

indirmek için alınacak önlemleri ve bu önlemleri uygulamak için gereken eylemleri detaylandırmak için 

hazırlanmıştır. 

1.3. Alt Proje için Geçerli Ç&S Gerekliliklerine Genel Bakış  

Alt Proje, yürürlükteki ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerin 

gerekliliklerine ve aşağıdaki uluslararası gerekliliklere uygun olarak uygulanacaktır: 

 İLBANK Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ, 2018) ve ÇSÇ'nin bir parçasını oluşturan 

Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS'ler), 

 Dünya Bankası Grubu Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzları (ÇSGK'ler) (2007) 

 İyi Uluslararası Endüstri Uygulamaları (GIIP) 

 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı için Dünya Bankası Grubu ÇSGK'leri (2007) 

Tablo 2 DB ÇSS'lerinin Alt Proje ile ilgisini tanımlamaktadır. 

Tablo 2 . DB ÇSS'lerinin Alt Proje ile İlgisi  

ÇSS'ler Tanım Alt Projeye Uygunluk 

ÇSS 1 Ç&S Risklerinin ve Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi İlgili 

ÇSS 2 İşgücü ve Çalışma Koşulları İlgili 

ÇSS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi İlgili 

ÇSS 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği İlgili 

ÇSS 5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden 

Yerleşim 

İlgili 

ÇSS 6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi İlgili 

ÇSS 7 Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan 

Geleneksel Yerel Topluluklar 

Türkiye'de geçerli değil 

ÇSS 8 Kültürel Miras İlgili 

ÇSS 9 Finansal Aracılar Alt Proje ile ilgili değil 

ÇSS 10 Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı İlgili 

 

Ulusal gereklilikler ÇSGK'lerde sunulan seviye ve önlemlerden farklı olduğunda, Alt Proje hangisi daha 

katı ise onu gerçekleştirecek veya uygulayacaktır. 
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1.4. İnceleme ve Güncelleme 

Bu ÇSYP, ulusal yasal çerçevedeki değişiklikleri, İLBANK'ın politikalarını ve diğer gelişmeleri yansıtmak 

için veya organizasyon yapısında değişiklikler olması, önemli olayların ardından, yeni araçların, 

yazılımların veya veri tabanlarının İLBANK Ç&S Risk Yönetim Sistemine dahil edilmesinin ardından vb. 

gibi özel durumlarda Alt Borçlu tarafından Alt Proje uygulaması sırasında gerektiği şekilde gözden 

geçirilecek ve güncellenecektir.  

Alt borçlu, ÇSYP'de yapılacak güncellemeleri İLBANK'a bildirecektir.  

Alt borçlu ÇSYP'de yapılacak değişikliklerin ulusal mevzuat tarafından belirlenen gerekliliklerden ve Alt 

Proje için geçerli olan Ç&S gerekliliklerinden sapmaya neden olmamasını sağlayacaktır 

 

1.5. Uygulama Düzenlemeleri 

Alt Borçlu, bu ÇSYP'nin Alt Borçlu ve yüklenici ekipleri (Alt Proje ile bağlantılı olarak çalışan- alt 

yükleniciler dahil) tarafından alt finansman sözleşmesi yaşam döngüsü boyunca uygulanmasından nihai 

olarak sorumlu olacaktır.  

Alt borçlu, etkin ÇSYP uygulaması için yeterli mali ve insan kaynaklarının alt finansman anlaşmasının 

yaşam döngüsü boyunca Alt borçlu, müşavir ve yüklenicide mevcut olmasını sağlayacaktır. 

Alt Borçlu, Alt Projenin işletilmesine yönelik düzenlemelere karar verecek ve operasyonların ulusal 

mevzuat ve İşletme ÇSYP'si ile uyumlu olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

Alt Borçlu, 1 yıllık işletme aşamasında (kusur sorumluluk süresi boyunca) meydana gelebilecek tüm 

arızaların yüklenici ve alt yüklenici kuruluşlar tarafından karşılanmasını sağlamalıdır. 

Alt borçlunun, yüklenicinin ve alt yüklenici ekiplerinin ÇSYP uygulamasına ilişkin rol ve sorumlulukları 

Bölüm5 'da açıklanmaktadır. 
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2. ALT PROJE TANIMI 

2.1. Alt Proje Bilgileri 

Alt proje faaliyet konusu bir fotovoltaik (FV) güneş enerjisi santralinin (GES) kurulması ve işletilmesi ile 

ilgilidir. 

Alt Projeye ilişkin temel teknik bilgilerTablo 3 adresinde özetlenmiştir. İnşaat ve işletme aşaması 

faaliyetleri ve tesisleri hakkında daha fazla bilgi bu Bölümün ilerleyen kısımlarında verilmektedir.  

 

Tablo 3 . Alt Projeye İlişkin Temel Teknik Bilgiler 

Bilgi Açıklamalar/ Notlar 

Teknoloji Fotovoltaik 

Kurulu Güç  3,45 MWp 

Bağlantı Gücü 2,86 MWe  

Yıllık Elektrik Üretimi 4.283 MWh 

Güneş Paneli Tipi  Monokristal 

Yıllık Karbon Emisyonu Azaltımı 2.200 Ton CO₂/Yıl 

Ömür Boyu Karbon Emisyonu 

Azaltımı 
55.000 Ton / 25 Yıl Boyunca 

Güçlendirilmiş Hane Halkları  Yıllık konut başına 1689 / 3 MWh 

Santralin Ekonomik Ömrü (İşletme 

Süresi) 
Min 25 Yıl 

 

 

2.1.1. Alt Proje Yeri 

Alt proje, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi, 167 Ada 1 nolu parselde yer almaktadır. 

Arazi KASKİ'ye aittir ve alt projenin inşaat ve işletme aşamalarında herhangi bir arazi edinimi veya 

kamulaştırma gerekmeyecektir. Alt proje alanının tapusu Ek C'de verilmiştir. Ayrıca, alt proje aynı yerde 

halihazırda faaliyette olan Kibaat GES 1'in mevcut sistemine entegre edilecektir. Bu nedenle, EİH güzergahı 

boyunca aralarında herhangi bir özel arazi bulunmamaktadır ve ENH için herhangi bir arazi edinimi 

gerekmemektedir. 

Alt proje konumuna ilişkin bilgilerTablo 4 sunulmaktadır.  

 

Tablo 4 . Alt Proje Yeri  

Bilgi Açıklamalar/ Notlar 

İl Kayseri 

Bölge Kocasinan 

Mahalle/ Köy Boğazköprü 

Arazi Alanı (ha) 15,6 ha parsel alanı- 39.500 m2 alt proje alanı 

Tapuya Göre Arazi Kullanım Türü Saha 

Mevcut Arazi  Beton zeminle kaplı boş alan. 

Alt proje alanında resmi veya gayri resmi bir faaliyet 

bulunmamaktadır. 

Yakındaki Diğer Tesisler ve Etkinlikler KASKİ Atıksu Arıtma Tesisi (100 m) 
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Tanrıverdi Tarım Tesisi (400 m) 

Kayboran Plastik Fabrikası (400 m) 

Keytaş Hayvan Besleme Tesisi (530 m) 

Sanayi Bölgesi (800 m) 

 

Alt proje konumunun bir haritasıŞekil 2 adresinde sunulmaktadır. 

Şekil 2 . Alt Proje Lokasyon Haritası 

 

 
 

 

Tablo 5. Alt Proje Alanının Koordinatları 

Birim Koordinatlar (ondalık olarak WGS84) 

Y X 

Alt Proje Alanı 38.769831 35.299926 
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2.1.2. Saha Erişim Güzergahı  

Alt proje alanına, D300 çevre yolu ile D260 kuzey çevre yolunun kesiştiği noktada, D260 kuzey çevre 

yolundan ayrılan ve alt proje alanına yaklaşık 1600 m uzaklıkta bulunan bir bağlantı yolu üzerinden 

erişilmektedir (bkz.Şekil 2 ). Bağlantı yolu üzerinde herhangi bir yerleşim alanı ve/veya sosyal alan 

bulunmamaktadır. Bağlantı yolu üzerinde okul, ibadethane, sağlık ocağı ve sosyal tesis bulunmamakla 

birlikte, bu yol sadece tesise erişim sağlamaktadır. D260 kuzey çevre yolu ve alt proje ulaşımı için 

kullanılacak yan bağlantı yolu mevcut ve kullanılabilir durumdadır ve herhangi bir iyileştirme/genişletme 

öngörülmemektedir. Uzun ve geniş araçların kullanımı sırasında olası trafik risklerini önlemek için gerekli 

İSG önlemlerinin (ör. işaretçiler ve trafik işaretleri ve işaretlemeleri) alınması gerekmektedir. 

 

2.1.3. Enerji Nakil Hattı (ENH) 

Alt proje, 200 metrelik bir yeraltı enerji nakil hattının (ENH) inşasını içermektedir. ENH ile ilgili teknik 

bilgilerTablo 6 adresinde sunulmaktadır. ENH güzergahını ve ulusal şebeke bağlantı yerini gösteren bir 

haritaŞekil 3 adresinde verilmiştir.  

Alt proje, daha önce aynı yerde kurulmuş olan ve şu anda elektrik üreten Kibaat GES 1 santralinin kök 

mevcut sistemine entegre olarak bağlanacaktır. Kibaat GES 1 ve Kibaat GES 2 aynı parsel üzerindedir ve 

aralarındaki ENH güzergahı boyunca özel arazi bulunmamaktadır (Şekil 3 

ENH için arazi ediniminin durumu aşağıda Bölüm 3.4'te açıklanmaktadır.  

Tablo 6 . ENH Hakkında Teknik Bilgiler 

Bilgi Açıklamalar/ Notlar 

Trafo istasyonu (ulusal şebeke bağlantısı için) Kibaat GES-1 Trafo istasyonu kullanılacak 

Güzergahın uzunluğu (km) Yeraltı enerji nakil hattı (200 metre) 

Gerilim seviyesi (kV) - 

ENH kulelerinin sayısı (pilonlar) Hiçbiri 

Her bir ENH kulesi başına toplam ayak izi alanı (m2)  Hiçbiri 

Kamulaştırmaya tabi parsel sayısı Hiçbiri 

İrtifak hakkına konu olan parsel sayısı Hiçbiri 
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Şekil 3 . ENH Rotası Haritası 

 

 

 

2.1.4. İlişkili Tesisler  

Alt Proje ile ilişkili herhangi bir tesis bulunmamaktadır.  
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2.1.5.  Alt Proje Etki Alanı  

DB ÇSS'lerine göre, "projenin etki yaratması muhtemel özel olarak tanımlanmış fiziksel unsurlar, konular 

ve tesisler içerdiği durumlarda, çevresel ve sosyal riskler ve etkiler proje etki alanı (EA) olarak 

tanımlanacaktır." Dolayısıyla, alt projenin etki alanı, projeden, faaliyetlerinden ve doğrudan sahip olunan, 

işletilen veya yönetilen (yükleniciler/taşeronlar dahil) tesislerden etkilenmesi muhtemel kentsel veya kırsal 

alanlardan oluşmaktadır. 

Alt projenin etki alanı aşağıdaki çevresel ve sosyal hususları kapsamaktadır: 

Alt proje sahası, çevresindeki yerleşimler (Boğazköprü Mahallesi dahil) ve erişim yolları Etki Alanını (EA) 

belirlemek için değerlendirilmiştir. Etki Alanını (EA) belirlemek için alt proje alanından 100 m yarıçaplı 

bir daire çizildiğinde, buna en yakın yerleşim yeri Boğazköprü mahallesi olmuştur. Boğazköprü mahallesi 

alt proje alanına yaklaşık 1,6 km uzaklıktadır. Alt projenin neden olacağı çevresel ve sosyal etkiler göz 

önünde bulundurulduğunda, Boğazköprü mahallesinde yaşayan yerel halkın alt projeden etkilenmeyeceği 

tespit edilmiştir. Bu nedenle, Boğazköprü mahallesi Alt Projenin EA'sına dahil edilmemiştir. 

 

Şekil 4. Alt Proje Alanına Yakın Yerleşim Yerleri ve Tesislerin Haritası 
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2.1.6.  Çevresel ve Sosyal Mevcut Durum 

Bu bölüm, alt proje Etki Alanının çevresel ve sosyal durumu hakkında bilgi içermektedir. Bu bilgilerin bir 

kısmı 15.01.2025 tarihinde Kayseri KASKİ yetkilileri ve Boğazköprü Mahalle Muhtarı ile yapılan yüz yüze 

görüşmelere dayanmaktadır. Gerekli görülen yerlerde ilgili kamu kurumları ve meslek örgütlerinin 

verilerinden yararlanılmıştır. 

Tablo 7 ÇSYP çalışmasının bir parçası olarak yürütülen mevcut durum saha çalışmalarının bir özetini 

sunmaktadır. 

Tablo 7 . Temel Saha Çalışmalarının Özeti 

Konu Saha Çalışmasının Tarihi Katılan Uzmanlar 

Saha Çalışmasında 

Çevresel ve Sosyal Saha 

Araştırması & 

Boğazköprü Mahalle Muhtarı 

ile Toplantı 

15.01.2025  Çevre Mühendisi/Uzmanı 

Sosyal Uzman 

 

2.1.6.1. Fiziksel Çevre 

Alt proje alanı çevresel ve sosyal uzmanlar tarafından incelenmiş, çevresel ve sosyal mevcut durum koşulları 

literatür araştırmaları ve saha ziyareti gözlemlerine dayalı olarak karakterize edilmiştir. Alt proje alanı için 

bir anket yapılmamıştır. Boğazköprü Muhtarı ile yapılan görüşme ve kurumdan alınan veriler referans 

olarak kullanılmıştır. 

2.1.6.1.1. Topografya 

Alt proje alanı Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mahallesi'nde 35.299926 ve 38.769831 

koordinatlarında, şehir merkezinin 17,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Alt proje alanına karayolu ile 

ulaşım mümkün olup, 1° -5° eğimli ve 1055 rakımlı bir düzlükte yer almaktadır. Yakın çevrede herhangi 

bir yapılaşma yoktur ve altyapı ilgili belediye tarafından sağlanmaktadır. Alt proje alanı ve çevresi düz bir 

topografyaya sahiptir. Yapılan etütte proje alanı ve yakın çevresinde yağışa bağlı kütle hareketi (heyelan, 

kaya düşmesi, çökme, krater, toprak akması) ve potansiyeli, sel, çığ potansiyeli bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bu durum onaylı Proje Tanıtım Raporu'ndan alınan ve aşağıda sunulan alt proje alanının topografya 

haritasında görülebilir. 
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Şekil 5. Topografik Harita 

 

2.1.6.1.2. Jeoloji 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan rapora göre Kayseri kent merkezi, Erciyes 

Dağı'nın eteklerinde kuzeydoğu-güneybatı eğilimli bir ova üzerinde yer almaktadır. Jeolojik olarak büyük 

ölçüde çok genç volkanik kayaçlardan ve şehir merkezinin bulunduğu ovayı dolduran alüvyonlardan 

oluşmaktadır. Aşağıda Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan bölgenin jeoloji 

haritası (1/500.000 ölçekli), etüt firması tarafından hazırlanan alt proje alanının jeoloji haritası ve Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri ili deprem tehlike haritasının alt proje 

alanını gösteren bir kesiti yer almaktadır (bkz.Şekil 6 ). Kayseri şehir merkezi alüvyonlu zeminlere sahip 

şehirlerden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülmekte ve binalara iletilmektedir. 

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum, bir deprem durumunda Kayseri kent merkezinin kaya türü 

zemin birimleri üzerinde yer alan kent merkezlerine göre daha şiddetli sarsılacağı ve bunun sonucunda hasar 

oranının daha yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Sultansazlığı çek-ayır havzası olarak adlandırılan bu 

tektonik çöküntünün kenarları, en önemlileri kuzeyde Erkilet fay zonu, Gesi fay zonu, güneybatıda 

Yeşilhisar fay zonu ve güneydoğuda Develi fayı olmak üzere aktif faylarla sınırlanmıştır. Erciyes fayı ise 

havzanın orta kesiminde yer almaktadır2 . Alt proje alanının deprem riski durumu (PGA475) 0.169'dur 

(bkz.Şekil 7 ), dolayısıyla deprem riski düşüktür. 

                                                           
2 https://kayseri.afad.gov.tr/kurumlar/kayseri.afad/Egitim/Kayseri_IRAP_Baski.pdf 
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Şekil 6 . Jeoloji Haritası ve Kesitler 

 

Şekil 7 . Türkiye Deprem Tehlike Haritası 
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Şekil 8. Alt Proje Alanı Alt Proje Alanı 

 

2.1.6.1.3. Meteoroloji ve İklimsel Özellikler 

Alt proje Kocasinan ilçe sınırları içerisindedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede yaz 

mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Bu durumu ile İç Anadolu 

Bölgesi'nin tipik iklimi olan karasal iklimin özelliklerini yansıtmaktadır. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos 

aylarıdır (40,7° C). En soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Yağışlar genellikle sonbahar ve 

ilkbahar mevsimlerinde görülür. İlçenin aylık ortalama yağış miktarı 23,4 mm civarındadır. Kayseri ili yıl 

boyunca yaklaşık 3282,57 saat, aylık ortalama 107,77 saat güneşlenme süresine sahiptir. 

2.1.6.1.4. Hava Kalitesi 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürekli izleme merkezi olan Merkez İstasyonu verilerine 

göre Kocasinan ilçesinde hava kalitesi seviyesi "ORTA-(55) "dir. 21.08.2024 tarihli tablo aşağıda 

sunulmuştur: 

Tablo 8. Hava Kalitesi İzleme Tablosu 

Ölçüm Değer 

PM 1014 µg/m³ 

NO 214 µg/m³ 

CO 172 µg/m³ 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2003-2022 yıllarını kapsayan Türkiye ve Çevresi Aerosol (Toz Taşınımı) 

Analizleri aşağıda verilmiştir. Bölge için ortalama toz değeri 0,2012 olarak verilmiştir. 
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Şekil 9. Aerosol (Toz Taşınımı) Analizleri 

 

 

2.1.6.1.5. Gürültü 

Alt proje alanının yakınında gürültü kaynağı olan bir demiryolu, küçük sanayi sitesi, atık su arıtma tesisi ve 

çevre yolu bulunmaktadır. 

2.1.6.1.6. Su Kaynakları 

Alt proje alanında incelemeler, Karasu Deresi'nin alt proje alanının yakınında yer aldığını ortaya koymuştur. 

Kayseri KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Karasu Deresi ile alt proje alanı arasında yer 

almaktadır. Alt proje alanının Karasu Deresi'ne uzaklığı 280 m'dir. 

2.1.6.1.7. Doğal Tehlikeler (sel, toprak kayması, yangın vb.) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün alt proje alanında sel ve taşkın riski bulunmadığına dair görüşü, taşkın 

risk haritasıŞekil 10 adresinde sunulmaktadır. Topografya başlığı altında belirtildiği ve topografya 

haritasında sunulduğu üzere, alt proje alanı ve çevresinde heyelan, kaya düşmesi, çökme, toprak akması vb. 

riskler bulunmamaktadır. 

Şekil 10 Sel ve Taşkın Riski Haritası3 

 
  

                                                           
3
 https://usbs.tarimorman.gov.tr/usbs/VatandasGirisi/Index# 
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2.1.6.2. Biyoçeşitlilik  

Alt proje alanı betonla kaplı olduğu için bitki örtüsü bulunmamakta, dolayısıyla doğal yaşamın varlığı 

engellenmektedir. IUCN Kırmızı Listesine göre Kritik Tehlike Altında (CE) veya Tehlike Altında (EN) 

türler ile Bern ve CITES gibi uluslararası sözleşmelerle korunması gereken herhangi bir flora ve fauna türü 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak, alt proje alanında flora ve fauna türleri için kritik habitatlar 

bulunmamaktadır. 

PDR için yürütülen çalışmalar kapsamında biyoçeşitlilik değerlendirmeleri yapılmış ve alt proje alanı 

içerisinde herhangi bir endemik flora veya fauna türü tespit edilmemiştir. 

Bu değerlendirmelere dayanarak, alt proje alanının özel koruma gerektiren kritik habitatlar veya türler 

içermediği anlaşılmaktadır. İnşaat aşamasında toprak sıyırma, kazı ve dolgu çalışmaları yapılmayacağı için 

doğal yaşam alanları tahrip edilmeyecektir. 

Korunan Alanlar 

Alt proje alanına en yakın koruma alanı, yaklaşık 4,6 km uzaklıktaki Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'dır. Alt 

proje alanının yakınında yasal olarak korunan ve uluslararası olarak tanınan başka bir alan 

bulunmamaktadır. Alt proje alanında üst toprak sıyırma, kazı, dolgu ve patlatma gibi inşaat işleri 

yapılmayacağından, güneş enerjisi santralinin koruma alanını doğrudan etkilemesi olası değildir. 

En yakın koruma alanları için lütfen Şekil 11'e bakınız. 

Şekil 11. Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Koruma Bölgesi 

 

 

2.1.6.3. Sosyo-Ekonomik Çevre 

Mahallenin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin saha çalışması 15.01.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 

mahalle muhtarı ile yüz yüze bir görüşme yapılmıştır. Bu bölümde yer alan bilgilerin önemli bir kısmı bu 

görüşmeden elde edilen bilgilere dayanmaktadır 

2.1.6.3.1. Demografi ve Nüfus 

Alt proje alanı, Kayseri İl merkezine ve merkez ilçe olarak hizmet veren Kocasinan İlçesine 17,5 km 

uzaklıkta yer almaktadır. Alt proje alanına en yakın yerleşim yeri Kocasinan İlçe Belediyesi'ne bağlı 
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Boğazköprü Mahallesi'dir. Aşağıdaki haritada gösterildiği gibi, merkez ilçenin ve dolayısıyla alt proje 

alanının sınırları şehir merkezine yakındır. 2023 TÜİK verilerine göre Boğazköprü Mahallesi'nin nüfusu 

112'dir. Saha çalışması sırasında muhtarla yapılan görüşmede mevcut nüfusun 120 olduğu öğrenilmiştir. 

Muhtar, kendisi de dahil olmak üzere mahalledeki birçok kişinin Kocasinan İlçe merkezinde de evi 

olduğunu, kış mevsiminde sadece üç ya da dört hanenin mahallede kaldığını, diğer herkesin kış mevsiminde 

birkaç ayını ilçe merkezinde geçirdiğini ifade etmiştir. 

Şekil 12. Kayseri Şehir Merkezi Haritası Alt Proje Alanına En Yakın Ev ve Kayseri Şehir Merkezi Haritası 

 

2.1.6.3.2. Etkilenen Kişilerin Arazi Mülkiyet Durumu ve Arazi Kullanımı 

Alt proje etki alanı içerisinde herhangi bir şekilde etkilenen yerel topluluk bulunmamaktadır. En yakın 

Boğazköprü mahallesi sakinleri tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır, ancak tarım arazileri ve hayvancılık 

alanları alt projeden etkilenmeyecektir. Alt proje faaliyetleri için herhangi bir arazi edinim süreci 

gerçekleştirilmeyecektir. Alt proje arazisi Kayseri KASKİ'ye aittir. 

2.1.6.3.3. İstihdam ve Geçim Kaynakları 

Mahalle muhtarından edinilen bilgiye göre mahalledeki tüm hanelerin temel geçim kaynağı tarım ve 

hayvancılıktır. Kış mevsiminde Kocasinan ilçe merkezi sakinlerinin bir kısmının ahırlarında çoban 

çalıştırarak bu ekonomik faaliyetlerini sürdürdükleri muhtar tarafından ifade edilmiştir. 

2.1.6.3.4. Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 

Mahallede yaklaşık on yıl öncesine kadar bir ilkokul olduğu ancak okulun yaklaşık on yıl önce kapatıldığı 

öğrenilmiştir. Mahalle muhtarı, yukarıda da belirtildiği gibi mahalle sakinlerinin kış mevsimini Kocasinan 

ilçe merkezinde geçirmeyi tercih ettiklerini hem bu nedenle hem de ilçe merkezindeki okullarda eğitimin 

daha iyi olacağını düşündükleri için çocuklarının eğitimine ilçe merkezinde devam ettiklerini, ancak bir süre 

sonra mahallelerindeki okula kayıt olmadığını, bu nedenle okulun kapandığını ifade etmiştir.  

Boğazköprü Mahallesi'nde sağlık hizmeti veren herhangi bir birim bulunmamaktadır. Acil sağlık hizmetine 

ihtiyaç duyulduğunda 112 Acil Servis aranmakta ve Kocasinan İlçesinde bulunan mobil sağlık hizmeti 

birimi Boğazköprü de dahil olmak üzere belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kırsal mahallelere 

hizmet vermektedir. 
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2.1.6.3.5. Altyapı Hizmetleri 

Mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı ile elektrik altyapısı mevcuttur. Evsel atıklar Kocasinan 

Belediyesi tarafından düzenli olarak toplanmakta ve bertaraf edilmektedir. 

2.1.6.3.6. Ulaşım ve Trafik 

Mahallede toplu taşıma sistemi bulunmamaktadır. Ulaşım şahsi araçlarla sağlanmaktadır. Mahalleden doğu-

batı aksında demiryolu geçmektedir. Bu yol ile yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. Mahalle sakinleri tarafından 

kullanılmamakta olup mahallede herhangi bir istasyon veya durak bulunmamaktadır. Alt projenin etki 

alanında bu demiryolunun herhangi bir yol ile kesişimi bulunmamaktadır. Tek kesişme noktası olan D260 

karayolu kavşağında demiryolu karayolunun altından açılan geçitten devam etmektedir. 

Alt proje alanına ulaşım Kayseri-Kırşehir karayolu (D260) üzerinden sağlanacaktır. Ulaşım işlemleri 

sırasında herhangi bir yerleşim yerinden geçilmeyecek ve karayolundan alt proje alanına asfalt bağlantı yolu 

doğrudan alınacaktır. Kullanılması planlanan ulaşım yolu halihazırda Kayseri KASKİ KİBAAT GES-1 

alanına ulaşım yolu olarak kullanılmakta olup herhangi bir yol çalışması olmadığından farklı bir mülkiyetten 

(mera, tarla, orman vb.) geçmeyecektir. Aşağıdaki şekil D260 karayolu üzerinden alt proje alanına erişim 

için kullanılacak yolu göstermektedir. 

 

Şekil 13. Alt Proje Alanı Erişim Yolu 

 

 

2.1.6.3.7. Kültürel Miras (Somut ve Somut Olmayan) 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Ek B'de yer alan görüş yazısında alt proje 

alanında herhangi bir kültür varlığı bulunmadığını belirtmiştir. İnşaat aşamasında herhangi bir kültür 
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varlığına rastlanması durumunda uygulanmak üzere bir Rastlantısal Buluntu Prosedürü hazırlanmış ve Ek 

H'de sunulmuştur. İnşaat faaliyetleri bu prosedüre göre yürütülecektir. 

2.1.6.3.8. Hassas ve Dezavantajlı Gruplar 

Mahalle muhtarı ile yapılan görüşme sonucunda mahalledeki kırılgan ve dezavantajlı gruplar aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir: 

 

Tablo 9. Boğazköprü Mahallesi Savunmasız ve Dezavantajlı Grupları 

Grup Sayı Açıklama 

Engelli Birey 1 Mahallede 23 yaşında Down sendromlu bir birey tespit edildi. 

65 Yaş Üzeri Yalnız Yaşayanlar 4 Mahallede 65 yaş üstü 4 kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. 

Göçmenler ve Mülteciler 10 Mahallede 10 Suriyeli göçmen olduğu öğrenildi. Mahalle Muhtarı, 

hepsinin çobanlık yaparak geçimini sağladığını belirtti. 

 

Alt Proje Boğazköprü mahallesinin yollarını kullanmayacaktır ve inşaat çalışmaları mahallenin günlük 

işleyişini etkilemeyecektir. Bu nedenle, Tablo 9'da tanımlanan Hassas ve Dezavantajlı Gruplar Alt Projeden 

olumsuz etkilenmeyecektir. 
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3. ALT PROJE FAALİYETLERİ 

 

3.1. İnşaat Aşaması 

3.1.1. İnşaat Faaliyetleri  

İnşaat faaliyetleri 6 (altı) ay içinde tamamlanacaktır. İnşaat aşaması faaliyetleri için öngörülen detaylı 

uygulama takvimi (geçici kabul dahil) Bölüm6 'da sunulmaktadır. 

İnşaat aşaması faaliyetleri aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

 İnşaat öncesi faaliyetler: 

Alt proje alanının beton yüzey kaplaması nedeniyle, saha hazırlama aşamasında üst toprak sıyırma, 

kazı ve dolgu işleri yapılmayacaktır. 

 İnşaat/ kurulum faaliyetleri:  

Alt projenin inşaat aşamasında, yetkisiz erişimi önlemek ve iş ve toplum güvenliğini sağlamak için 

çalışma alanı çitle çevrilecektir. Alt projede çalışan personel tarafından kullanılmak üzere geçici bir 

kamp alanı kurulacaktır. Çelik konstrüksiyon, alt proje alanındaki beton zeminde delikler açılarak 

monte edilecektir. Çelik yapı üzerine güneş panelleri kurulacaktır. Paneller arasındaki elektrik 

kabloları gömülmek yerine kablo kanalları kullanılarak zemin yüzeyine döşenecektir. Çelik 

konstrüksiyon ve panel montajı tamamlandıktan sonra enerji bağlantıları mevcut Kibaat GES-1 

sahasında bulunan trafo merkezine bağlanacaktır. Mevcut trafo binası ile alt proje alanının enerji 

bağlantısı yaklaşık 200 metre kazı yapılarak yeraltı kabloları ile yapılacaktır. 

 İnşaat makineleri ve ekipmanları: 

Alt projenin inşaat aşamasında beton delme makinesi, kazık çakma makinesi, forklift, vinç ve kazıcı 

yükleyici kullanılacaktır. 

 Su kullanımı ve atık su yönetimi:  

İnşaat aşamasında üst toprak sıyırma ve kazı/dolgu yapılmayacağı için toz oluşumu 

öngörülmemektedir. Ayrıca, erişim yolları asfaltla kaplı olduğundan, araç hareketliliği nedeniyle 

toz oluşmayacaktır. Bu nedenle sulama yapılmayacak, su kaynağı ve su tankerine ihtiyaç 

duyulmayacaktır. Alt proje alanına en yakın yüzey suyu kaynağı 280 m uzaklıktaki yüzey akışlı 

Karasu Deresi'dir. Karasu Deresi'nde alt proje çalışmalarından kaynaklanan herhangi bir etki 

oluşması beklenmemektedir. 

Alt proje çalışmaları yeraltı suyu kaynaklarını etkilemeyecektir. Mevcut Kibaat GES-1 alanında bir 

su şebekesi bulunmaktadır ve alt proje sırasında evsel su mevcut su şebekesinden sağlanacaktır. 

Çalışanların içme suyu ihtiyaçları şişelenmiş su ile karşılanacaktır. Atık su bertarafı için bir 

fosseptik kullanılacak ve atık su fosseptikte toplanacaktır. Alt proje çalışma alanına 100 metre 

uzaklıkta bulunan atık su arıtma tesisi atık su bertarafını sağlayacaktır. Atık su, KASKİ'nin 

vidanjörleri tarafından düzenli olarak atık su arıtma tesisine taşınacaktır. 

 Atık ve tehlikeli madde yönetimi: 

İnşaat süreci, genel inşaat kalıntıları, ambalaj malzemeleri ve tehlikeli maddeler içeren az miktarda 

hasarlı veya kullanılmamış paneller de dahil olmak üzere çeşitli atık türleri üretecektir. Bu tehlikeli 

maddeler öncelikle makineler için kullanılan yakıtlar ve yağlayıcılardan oluşmaktadır. Tüm atıklar 

yerel yönetmeliklere uygun olarak ele alınacak ve tehlikeli maddelerin uygun şekilde depolanması 

ve çevre standartlarına uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

 

 Diğer kaynak ve materyallerin kullanımı:  

İnşaat aşamasında herhangi bir dolgu yapılmayacak ve kimyasal tehlikeli madde 

kullanılmayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde yerel tedarikçilerden temin edilecek miktarda beton 

kullanılması öngörülmektedir. İnşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin yakıtı 
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tedarikçilerden temin edilecek, alt proje sahası içerisinde yakıt depolanmayacak ve yakıt depolama 

tankı kurulmayacaktır. 

 Malzeme ve ekipman temini:  

- Paneller: Paneller, yüksek verimlilik ve dayanıklılık kriterlerini karşılayan yerli 

üreticilerden temin edilecektir. Maliyet avantajı sağlamak ve yerel sanayiyi desteklemek 

için Türkiye'de üretilen fotovoltaik paneller tercih edilecektir. 

- Çelik Konstrüksiyon: Saha koşullarına uygun dayanıklı çelik yapılar yerli üreticilerden 

temin edilecektir. Korozyona karşı uzun ömürlü kaplamalar ve mühendislik hesaplarına 

uygun malzemeler kullanılacaktır. 

- İnverterler: İnverterler verimlilik, garanti süresi ve teknik destek gibi kriterler göz önünde 

bulundurularak yabancı tedarikçilerden temin edilecektir. Merkezi veya dizi inverterler 

arasındaki seçim saha gereksinimlerine göre belirlenecektir. 

Diğer Elektrikli Ekipmanlar (Güneş Santrali Malzemeleri): 

- Kablolar ve Kablo Yönetim Sistemleri: Hem DC hem de AC tarafları için uygun kesitte 

yerel olarak üretilen solar kablolar kullanılacaktır. Kablo kanalları ve kanal sistemleri de 

yerli tedarikçilerden temin edilecektir. 

- Transformatör ve Şalt Ekipmanları: Enerji nakil hatlarına uygun trafo merkezleri yerli 

üretim kullanılarak planlanacaktır. Şalt sahasında kullanılacak devre kesiciler, ayırıcılar ve 

diğer elektrik koruma sistemleri yerli üreticilerden temin edilecektir. 

- Topraklama ve Yıldırımdan Korunma: Güneş enerjisi tesisinin güvenliğini sağlamak için 

yerel olarak üretilen topraklama çubukları, iletkenler ve yıldırımdan korunma sistemleri 

kullanılacaktır. 

- İzleme ve Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) Sistemleri: Tesis performansının 

izlenmesini sağlamak için yerel yazılım ve donanım tercih edilecektir. 

- Tedarik Planlaması: Maliyet, kalite, lojistik ve tedarik süreleri göz önünde bulundurularak, 

invertörler dışındaki tüm ekipmanlar yerli üreticilerden temin edilecektir. İthal invertörler 

için güvenilir uluslararası şirketler seçilecektir 

 Test ve devreye alma 

Güneş enerjisi santrali işletmeye alınmadan önce, güvenli ve verimli performans sağlamak için bir 

dizi test ve devreye alma prosedürü gerçekleştirilecektir. Temel adımlar şunları içerir: 

- Görsel ve Mekanik Denetimler: Panellerin, montaj yapılarının, kablolamanın ve diğer 

ekipmanların doğru kurulumunun doğrulanması. 

- Elektriksel Testler: Doğru kablolama ve topraklamayı doğrulamak için yalıtım direnci 

testleri, süreklilik kontrolleri ve voltaj ölçümleri.  

- İnverter Devreye Alma: Konfigürasyon, fonksiyonel kontroller ve inverterlerin yerel 

şebeke frekansı ile senkronizasyonu.  

- Performans Testi: Sistem verimliliğini doğrulamak için farklı koşullar altında güç çıkışının 

ölçülmesi. 

- Koruma ve Güvenlik Testleri: Elektrik güvenliğini sağlamak için devre kesicilerin, aşırı 

gerilim koruma cihazlarının ve röle ayarlarının kontrol edilmesi. 

- SCADA ve İzleme Sistemi Entegrasyonu: Uzaktan izleme, veri kaydı ve şebeke operatörü 

ile iletişimin test edilmesi. 

- Nihai Şebeke Bağlantısı ve Onayı: Son denetimler için kamu hizmeti şirketi ile 

koordinasyonun sağlanması ve şebeke bağlantısı için gerekli onayların alınması. 

 

Güneş enerjisi santralinin güvenilirliğini ve uzun vadeli performansını sağlamak için tüm testler 

uluslararası ve yerel standartlara uygun olarak yapılacaktır. 
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 Geçici inşaat tesislerinin hizmetten çıkarılması 

Güneş enerjisi santrali inşaatının tamamlanmasının ardından, proje sırasında kullanılan tüm geçici 

tesisler sistematik olarak sökülüp kaldırılacaktır. Temel adımlar şunları içerir: 

- Geçici Yapıların Sökülmesi: Ofisler, depolama birimleri ve diğer geçici binalar demonte 

edilecek ve sahadan kaldırılacaktır. 

- İnşaat Ekipman ve Malzemelerinin Kaldırılması: Kalan inşaat malzemeleri, iskele ve 

makineler saha dışına taşınacak veya yeniden kullanılacaktır. 

- Saha Temizliği ve Atık Yönetimi: İnşaat artıkları ve ambalaj malzemeleri uygun şekilde 

toplanacak, ayrıştırılacak ve DB ÇSS'lerine ve çevre yönetmeliklerine uygun olarak 

bertaraf edilecektir. 

- Arazi Restorasyonu: Proje sahası, çevresel ve estetik gerekliliklere uygunluk sağlanarak 

planlanan operasyonel durumuna geri getirilecektir. 

- Son Denetim ve Devir Teslim: Tüm geçici tesislerin kaldırıldığını ve alanın uzun vadeli 

güneş enerjisi santrali işletmesine hazır olduğunu teyit etmek için nihai bir saha 

değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

Tüm hizmetten çıkarma faaliyetleri yerel yönetmeliklere ve iyi Uluslararası Endüstri 

Uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 

 

Önerilen finansmanın kapsamı dışında Alt Proje ile ilgili herhangi bir faaliyet olmayacaktır. 
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3.1.2. İnşaat Tesisleri 

İnşaat faaliyetleri sırasında kullanılacak inşaat tesisleriTablo 10 adresinde listelenmiştir 

Geçici inşaat tesisleri, alt proje inşaat aşaması tamamlandıktan sonra sökülecek ve sahadan kaldırılacaktır. 

Geçici inşaat tesislerinin sökülmesi sırasında ortaya çıkan atıklar ÇSS'lere ve ulusal mevzuata göre 

ayrıştırılacak ve gerekirse bertaraf edilecektir. 

Tablo 10 . İnşaat Tesisleri 

Tip Tesis içi veya Tesis dışı Geçici veya Kalıcı Tesislerin Listesi 

İnşaat Kamp Alanı Yerinde  Geçici  Ofis konteyneri 

 Tuvaletler ve bağlı septik tank. 

 Yemekhane konteyneri 

 Güvenlik kulübesi 

 

 

 

İnşaat kamp alanının yerleşim planıŞekil 14 adresinde sunulmuştur. 

Şekil 14 . İnşaat Kampı Saha Düzeni 
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3.2. İşletme Aşaması 

3.2.1. İşletme Faaliyetler  

1. İşletme ve Bakım: 

o Rutin Denetimler: Paneller, invertörler ve elektrikli bileşenler üzerinde düzenli kontroller 

yapılacaktır. 

o Önleyici ve Düzeltici Bakım: Gerektiğinde arızalı parçaların onarımı ve değiştirilmesi yapılacaktır. 

o İzleme Sistemleri: Tesis performansını izlemek için SCADA ve Enerji İzleme Sistemleri 

kullanılacaktır. 

2. Panel Temizliği: 

o Su Bazlı veya Kuru Temizleme: Paneller yumuşak fırçalar, su veya robotik temizleyiciler ile sadece 

güneş panelleri için özel olarak üretilmiş makineler kullanılarak temizlenir. Panel temizliği sadece 

su ile yapılacaktır, kimyasal temizleyiciler kullanılmayacaktır. 
o Su Kaynağı: Yerel kaynaklardan veya depolama tanklarından gelen su. 

o Temizlik Ekipmanı: Aşındırıcı olmayan aletler (bezler, süngerler veya fırçalar, vb.) veya robotik 

sistemler. 

3. Bitki Örtüsü Kontrolü: 

o Biçme/Kırma: Yabani otların ve bitki örtüsünün düzenli olarak temizlenmesi sağlanacaktır. 

4. Saha Güvenliği: 

o Çit ve Kapılar: Kontrollü erişim ile güvenli bir çevre oluşturulacaktır. 

o Güvenlik Görevlileri ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV): Yerinde korumalar ve izleme için 

gözetim kameraları. 

5. Kontrol Binası ve Sistemleri: 

o Kontrol Odası: Tesis performansını izler ve sistem alarmlarını yönetir. 

o İletişim Sistemleri: Koordinasyon ve acil durumlar için kullanılır. 

 

3.2.2. İşletme Tesisleri 

Operasyon tesisleriTablo 11 'de açıklanmaktadır. AF'lere ilişkin bilgiler BölümTablo 11 'de ayrıca verilmiştir. 

 

Tablo 11 . İşletme Tesisleri 

Bileşen Özellikler  

Güneş panelleri  Monokristal 545 Wp Panel 

Montaj yapıları Galvanizli Çelik ve Alüminyum Sabit Eğimli Yapı 

İnvertörler, transformatörler, 

vb. 

110 kW Şebeke İçi İnvertör 

PID Korumalı Akıllı Dizi İnvertörler, Hermetik Güç Transformatörü Otoprodüktör Şalt, DC 

Solar Kablolar, AC Kablolar, Otomatik TMS, Devre Kesiciler ve Ayırıcılar ile GES Özel 

Elektrik Panoları. 

Kontrol odası, bina, sistem vb. Uzaktan Kontrol SCADA Sistemi, Enerji İzleme ve Yönetim Sistemi, Inverter Kontrol 

Panelleri Aka Dataloggerlar, Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri, CCTV Sistemleri ve 

Alarm Sistemleri gibi Koruma ve Güvenlik Sistemleri. İletişim ve Uzaktan İnternet Erişim 

Sistemleri, Yedek Güç Sistemleri, İklim Kontrol Sistemleri. 

Enerji izleme sistemi SCADA ve Datalogger 

Akıllı İnvertör Uyumlu Enerji İzleme Sistemi, Güneş Panellerinin Performansını İzler, Arıza 

Tespiti Ve Bakım Planlamasına Yardımcı Olur. Aylık Performans Raporları Oluşturur. 
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Topraklama sistemi TT sistemi 

Topraklama Çubukları, Topraklama İletkenleri, Topraklama Barası, Eş potansiyel Bağlama 

Çubuğu 

Yıldırımdan korunma sistemi Yıldırımdan Kaynaklanan Aşırı Gerilimi Korumak ve Önlemek İçin Enerji Santralinin 

Topraklama Hattına Bağlanan Yüksek Metal Direklere Monte Edilmiş Paratonerler. 

Yangına hazırlık ve yangınla 

mücadele tesisleri 

Aşırı Akım Koruma Cihazları (Sigortalar ve Devre Kesiciler) Entegre Ekipmanlar, Ark Hatası 

Devre Kesicileri (AFCI), Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Otomatik Yangın Söndürme 

Sistemleri (FM-200, CO2, Su Bazlı veya Köpük Bazlı Sistemler), Su Sprinkler Sistemleri 

Güvenlik tesisleri Vardiya Düzenleri Yerinde Güvenlik Görevlileri, Ana Giriş Kapıları, Güvenlik Kapıları, Araç 

Geçiş Kontrolü, Uzaktan İzleme CCTV Gözetim Sistemleri, Çevre Aydınlatması, İki Yönlü 

Telsizler. 

 

 

3.3. İşgücü Gereksinimleri 

Alt Projenin inşaat ve işletme aşamalarında sahada çalışacak işçi sayısı (en yüksek)Tablo 12 adresinde 

verilmiştir. Alt Projenin inşaat aşamasında işçiler çalışma sahasına servislerle taşınacaktır. 

Tablo 12 . Alt Projenin İşgücü Gereksinimleri 

Aşama 
Çalışan Sayısı  

(Yükleniciler ve alt yükleniciler dahil)  
Planlı Konaklama Düzenlemesi 

İnşaat İşçileri (en yüksek seviyede) 30 Kişi Tesis dışı 

Operasyon Çalışanları (en yüksek 

seviyede) 
1 Kişi KASKİ personeli/Saha dışı 

 

 

3.4. Arazi Edinimi Durum 

Kayseri KASKİ GES-2 2,8 MWe alt projesi için gerekli olan parsel 2003 yılından beri Kayseri KASKİ'nin 

mülkiyetindedir. Parselin toplam alanı 156.087,20 m² olup, 39.500,00 m²'si proje alanı için ayrılmıştır. 

Ayrıca, enerji nakil hattı için herhangi bir arazi edinimi gerekmemektedir. 200 metrelik yeraltı enerji 

kabloları aynı parsel içerisinde döşenecek ve KASKİ-Kibaat GES-1 trafo binasına bağlanacaktır. Alt 

projenin inşaat ve işletme aşamaları için herhangi bir arazi edinimi işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Alt proje 

arazisi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 

Alt proje tarafından kullanılacak parselin arazi edinim durumuTablo 13 adresinde özetlenmiştir 

 

Tablo 13 . Alt Proje için Arazi Edinim Durumu  

Alt Proje 

Bileşeni 

Ada / Parsel 

No. 

Mevcut 

Arazi 

Mülkiyeti 

Parsel Türü 

(Tapu 

Senedine 

göre) 

Arazi 

Edinim 

Yöntemi  

 

Parselin 

Tapu Alanı 

(m2) 

Alt Proje 

Tarafından 

Kullanılaca

k Alan (m2) 

Arazi 

Ediniminin 

Durumu 

GES Alanı 167/1 
Kayseri 

KASKİ 
GES Alanı Hiçbiri 156.087,20 39.500,00 

Parsel 2003 

yılından beri 

Kayseri 

KASKİ'nin 

mülkiyetinde

dir. Kayseri 

KASKİ 

GES-2 2,8 

MWe alt 

projesi 

Kayseri ili, 

Kocasinan 

ilçesi, 
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Boğazköprü 

mahallesi, 

167 ada 1 

parselde 

planlanmıştır

. Söz konusu 

parsel 

156.087,20 

m2 alana 

sahip olup, 

39.500,00 

m2 'lik kısmı 

proje alanı 

için 

kullanılacakt

ır. Parsele ait 

tapu senedi 

Ek B'de 

verilmiştir. 

ENH 167/1 
Kayseri 

KASKİ 
Saha -Hiçbiri 156.087,20  

Yeraltı enerji 

kabloları 

(200m) aynı 

parsel içinde 

döşenecek 

ve KASKİ-

Kibaat GES-

1 trafo 

binasına 

bağlanacaktı

r. 

 

 

3.5. İzin Durumu 

Alt proje inşaat aşaması başlamadan önce alınması gereken izin, ruhsat ve onayların durumuTablo 14 

adresinde sunulmaktadır. 

Tablo 14 . İnşaat Aşaması için İzinlerin Durumu 

İzin, Ruhsat, Onay Durum  

(Yerinde, Yerinde değil)  

Açıklamalar/ Notlar 

Enerji Santrali için ÇED Kararı Yerinde Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği (Resmi 

Gazete Tarihi: 25.11.2014; Resmi Gazete 

No: 29186) uyarınca Ek II faaliyeti 

ÇED Gerekli Değildir Kararı (Karar Tarihi: 

25.11.2022; Karar No. 27332451 220-02 E-

2022606) Kayseri Valiliği Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü- Ek 

B'den temin edilmiştir. 

(*) Karar tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde 

mücbir sebep olmaksızın yatırıma 

başlanmaması halinde karar geçersiz 

sayılacaktır. 

İmar planı onayı Yerinde 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 

25.11.2022 tarih ve 431 sayılı kararı ile alt 

proje alanını içeren parselde imar planı 

değişikliği kararı alınmıştır. Söz konusu 

karar Ek B'de sunulmuştur. 
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Tarım dışı arazi kullanımı için izin  Yerinde 

Kayseri Valiliği İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü'nün 87878883-230.99-

15876509 sayılı görüşü Ek B olarak ekte 

yer almaktadır. 

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Yerinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E-

67141141-166.08-3301271 sayılı görüşü 

Ek B'de sunulmaktadır. 

 

İşletme aşaması için gerekli izin, ruhsat ve onayların durumu aşağıda listelenmiştir:  

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden İnşaat Ruhsatı ve Yangın Güvenlik Raporu Alınması 

 Elektrik Üretim Lisansı Başvurusu, Çağrı Mektubu ve İlgili Şebeke İşletmecisi ile Bağlantı 

Anlaşması 

 Elektrik, Mekanik ve İlgili Mühendislik Projelerinin İlgili Enerji Şirketinin Onayına Hazırlanması 

ve Yapısal Projeler İçin Üniversite Uzman Onayının Alınması 

 

4. ÇSYP MATRİSİ: RİSK VE ETKİLER, AZALTMA VE İZLEME 

Alt Proje hem inşaat hem de işletme faaliyetlerini içerdiğinden, ÇSYP aşağıda belirtildiği gibi ilgili Alt 

Proje aşamasına uygulanabilir iki bileşenden oluşmaktadır:  

 İnşaat ÇSYP Matrisi 

 İşletme ÇSYP Matrisi 

Bu ÇSYP'nin uygulanmasıyla ilgili roller ve sorumluluklar Bölüm5.2 'de tanımlanmıştır. 

ÇSYP'nin uygulanmasına yönelik uygulama düzenlemeleri Bölüm1.5 'de açıklanmaktadır. 

Yüklenicinin Ç&S değerlendirme belgelerinin uygulanmasını destekleyecek Ç&S yönetim planları ve 

prosedürleri Bölüm4.5 'da listelenmiştir. 

 

4.1. Alt Projenin Ç&S Risk ve Etkileri 

Bu bölümde, inşaat ve işletme aşamalarında Alt Proje faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel 

çevresel ve sosyal etkiler ve riskler tanımlanmaktadır.   

Alt Proje faaliyetleri genel olarak aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir: 

 İnşaat aşaması,  

 İşletme aşaması, 

Alt Proje için beklenen genel potansiyel çevresel ve sosyal etkiler aşağıda sunulmuştur. 

4.1.1. İnşaat Aşaması 

4.1.1.1. Çevresel Etkiler ve Riskler 

İnşaat aşamasında, alt proje alanı betonla kaplandığı için üst toprak sıyırma, kazı ve dolgu işleri 

yapılmayacaktır. Çevresel etkiler gürültü ve atık üretimi ile sınırlı olacaktır. 
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4.1.1.1.1. Toprak Kirliliği 

Alt proje alanı beton zeminle kaplı olmasına rağmen, kazara meydana gelen petrol sızıntılarına zamanında 

müdahale edilmemesi, petrolün beton zemin üzerinden ve aradaki boşluklardan toprağa akması riskini 

doğurabilir. İnşaat aşamasında ağır makinelerin kullanılması nedeniyle, alt proje alanında kazara petrol 

dökülmesi toprak kirliliği riski oluşturabilir. Alt Proje kapsamında oluşacak katı ve/veya sıvı atıkların 

kontrolsüz depolanması veya bertaraf edilmemesi toprak kirliliği riskine neden olabilir 

 

4.1.1.1.2. Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkiler 

İnşaat ve işletme aşamalarında ağaç kesimi, bitki örtüsü sıyırma, yol genişletme, toprak sıyırma, kazı ve 

dolgu çalışmaları yapılmayacağı için doğal yaşam alanları tahrip edilmeyecektir. 

 

4.1.1.1.3. Toz ve Egzoz Gazı Emisyonu  

İnşaat sırasında, ağır inşaat makinelerinin egzoz emisyonları olacaktır. Araçların egzoz gazlarından 

kaynaklanan birincil emisyonlar NO2, CO, HC, SO2 ve PM'dir. Araç ve makinelerin sınırlı kullanımı 

nedeniyle egzoz emisyonlarının minimum düzeyde kalması beklenmektedir.  

 

4.1.1.1.4. Gürültü Kirliliği 

İnşaat aşamasında ağır makinelerin çalışması ve özellikle çelik direklerin zemine çakılması nedeniyle 

gürültü kirliliği oluşabilir, gerekli önlemler alınacak ve prosedürlere uyulacaktır 

4.1.1.1.5. Su, Enerji ve Hammadde Kullanımı ile İlişkili Etkiler 

Çalışan ihtiyaçları su temini gereksinimleri yaratacaktır. İnşaat aşaması faaliyetleri beton, donatı, yapısal 

çelik, enerji vb. kaynakların tüketilmesini gerektirecektir. İnşaat işleri ve işçilerden kaynaklanan atık su 

üretimi nedeniyle inşaat kamplarından kaynaklanan insan kirliliği riski, özellikle Alt Projenin Karasu 

Çayı'na yakın olduğu yerlerde yüzey suyu ve yeraltı suyu kalitesini etkileyebilir 

4.1.1.1.6. Atık 

Alt Projenin inşaat aşamasında panellerin, elektrik kablolarının, çelik malzemelerin ve ekipmanların 

tedariki, nakliyesi ve montajı gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerden kaynaklanması 

beklenen katı atık türleri arasında evsel katı atık, sistem ekipmanlarından kaynaklanan ambalaj atıkları (ör. 

ahşap, karton, plastik vb.), tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, inşaat atıkları (ör. hurda metal, ahşap, beton 

atıkları vb.) ve atık sistem ekipmanları (paneller, kablolar, elektronik bileşenler) yer almaktadır. Tehlikeli 

ve özel atıklar arasında kontamine ambalaj malzemeleri ve kimyasallarla (ör. boyalar, solventler, paneller, 

invertörler, vb.) veya yağlarla kontamine olmuş paçavralar, makine ve araçların çalıştırılması ve bakımından 

kaynaklanan atık yağlar, solventler, akümülatörler, piller, filtreler, makine parçaları yer alabilir. 

Ayrıca, çalışanların ihtiyaçları sonucunda oluşan evsel atık suyun kontrolsüz bir şekilde deşarj edilmesi riski 

bulunmaktadır. 

4.1.1.2. Sosyal Etkiler ve Riskler 

4.1.1.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma 

İnşaat işleri, proaktif bir şekilde önlem alınmadığı takdirde çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit 

edebilecek olaylara ve kazalara neden olabilir. 

İnşaat sırasındaki potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri aşağıda listelenmiştir. 
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 Aşırı hava koşulları 

 Yüksekte çalışma, 

 Hareketli nesneler ve inşaat ekipmanları 

 El ve Elektrikli Aletler 

 Kaymalar, takılmalar ve düşmeler 

 Gürültü titreşim ve toza maruz kalma, 

 Malzeme taşıma ve ergonomi, 

 İstenmeyen çökme, hacimli malzemelerin kaldırılması ve donatılması, 

 Elektrik çarpması, 

 Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmaması, 

 Artan trafik ve işe gidip gelme nedeniyle trafikle ilgili riskler 

 Tesise yetkisiz erişim 

 İş kazaları, yaralanmalar ve hastalıklarla ilişkili risk,  

İş sağlığı ve güvenliği riskleri ve azaltma önlemleri, ulusal mevzuat, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

(Kanun No: 6331, Yürürlük Tarihi: 20/06/2012) ve ilgili İSG Mevzuatı, Dünya Bankası ÇSS2 ve 

Dünya Bankası Grubu Genel Çevre Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzları ile uyumlu olan Alt Projenin 

İşgücü Yönetim Prosedürü ve İSG Yönetim Planı doğrultusunda yönetilecektir. 

 

4.1.1.2.2. Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Alt proje, belediye hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi açısından topluma fayda sağlayacak ve bu da yerel 

iş fırsatlarını artırabilecektir. Bununla birlikte, kazalar, mevcut sosyal altyapı üzerinde baskı ve işgücü akını 

nedeniyle SEA/SH risk ve hastalıklarına maruz kalma gibi etkiler de olabilir. Alt proje, inşaat aşamasından 

kaynaklanan aşağıdaki potansiyel Toplum Sağlığı Güvenliği etkilerini belirlemiştir. 

Topluluk üyelerinin (özellikle çocukların) alt proje sahasına izinsiz erişiminden kaynaklanan kazalar (hem 

inşaat hem de işletme aşamaları) 

Ulaşım ve trafikte yol hasarı; trafik ve yol kazaları ve yaralanma riskinde artış, 

Bağlamsal risklerden kaynaklanan acil durumlar (ör. depremler, yangınlar, vb.)   

Gürültü ve titreşim,  

Geçici işçilerin ve kamp takipçilerinin akını nedeniyle mevcut toplum sağlığı ve sanitasyon altyapısına 

yönelik artan talep, 

İnşaat işçileri ve iş fırsatçılarının varlığının toplum kültürü, güvenliği ve emniyeti üzerinde yarattığı tehdit, 

İşgücü akını ve geçici işçilerin toplumla etkileşiminden kaynaklanan etkiler (cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

(CYBH), SEA/SH riski gibi), 

 

4.1.1.2.3. İşgücü ve Çalışma Koşulları 

Alt proje inşaat aşamasında en fazla 30 kişi çalışacaktır. Yerel istihdama öncelik verilecek olsa da, küçük 

bir işçi akını riski bulunmaktadır. 
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Çalışma ve konaklama koşullarının Dünya Bankası standartlarına uygun olması gerekecektir (ÇSS 2). 

 

4.1.1.2.4. Trafik  

Alt proje alanına erişim D260 çevre yolu ve yan bağlantı yolu ile sağlanmaktadır. İnşaat aşamasında, 

yerleşim yerlerinden geçen yollar tedarik ve ulaşım süreçleri için kullanılmayacaktır. Bu nedenle yerleşim 

yerlerinde bir trafik riski öngörülmemektedir. Büyük ve uzun nakliye araçlarının D260 çevre yolundan 

bağlantı yoluna geçişi trafik sıkışıklığına ve kaza riskine neden olabilir 

 

4.1.1.2.5. Arazi ve Geçim Kaynaklarının Kaybı 

Alt proje kapsamında herhangi bir arazi edinimi işlemi gerçekleştirilmeyeceğinden, arazi üzerinde olumsuz 

bir etki beklenmemektedir. Bu nedenle, geçim kaynakları üzerinde olumsuz bir etki olmayacaktır 

 

4.1.1.2.6. Hassas Gruplar 

Alt projenin engelliler, çocuklar, yaşlılar, mülteciler ve geçim kaynaklarına bağımlı gruplar gibi belirli 

hassas grupların yaşamları üzerinde herhangi bir sosyal olumsuz etkisi olmayacaktır. Alt projenin en yakın 

yerleşim yerindeki günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 

 

4.1.1.2.7. Kültürel Miras 

Mevcut Çevresel ve Sosyal Durum bölümünde belirtildiği gibi, alt proje alanı içinde ve yakınında tescilli 

kültürel miras alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, inşaat aşamasında kültürel miras üzerinde olumsuz bir 

etki beklenmemektedir. Ancak, inşaat faaliyetleri sırasında herhangi bir bulgu tespit edilirse, Rastlantısal 

Buluntu Prosedürü uygulanacaktır (bkz. Ek H). 

 

4.1.1.2.8. Teknik ve Sosyal Altyapı Hizmetleri 

Mevcut Çevresel ve Sosyal Durum verileri ve alt projenin inşaat süresi dikkate alındığında, alt projenin 

inşaat aşamasında bölgedeki teknik ve sosyal altyapı hizmetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki 

beklenmemektedir. 

 

4.1.2. İşletme Aşaması 

4.1.2.1. Çevresel Etkiler ve Riskler 

İşletme aşamasında, çevresel etkiler ve riskler, tesiste çalışan 1 personel tarafından üretilen evsel atık ve 

evsel atık su üretimi ile sınırlı olacaktır. 

4.1.2.1.1. Atık 

Bakım-onarım ve arıza sonrası oluşan atıkların (elektronik atıklar, paneller, invertörler, kablolar, elektronik 

bileşenler) düzenli olarak depolanmaması ve bertaraf işlemlerinin ulusal mevzuata ve Dünya Bankası 

ÇSS'lerine uygun olarak gerçekleştirilmemesi riski bulunmaktadır. 

Ayrıca tesiste çalışan 1 personelin oluşturduğu evsel atıkların belediye tarafından toplanmaması ve evsel 

atık suların kontrolsüz bir şekilde deşarj edilerek çevre kirliliğine yol açması riski bulunmaktadır. 
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4.1.2.2. Sosyal Etkiler ve Riskler 

Alt projenin konumu ve doğası nedeniyle, işletme aşamasında sosyal etkiler ve riskler sınırlıdır. 

4.1.2.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Alt projenin işletme aşaması için potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri aşağıda listelenmiştir: 

 Yüksekte çalışma: Panellerin bakım ve onarımı sırasında yüksekten düşme riski 

 Elektrik: Elektrik çarpması, ark parlaması ve kablolarda yalıtım bozulması riski ve "Kilitleme 

Etiketleme Prosedürü "ne uyulmaması 

 Malzeme taşıma: Panelleri değiştirirken veya akü sistemlerini taşırken fiziksel ve ergonomik risk. 

 Onarım ve bakım işlerinde kullanılan makine ve ekipmanların kullanımıyla ilgili riskler. 

 Yangın: Kısa devre yangınları, akü patlamaları vb. riskler. 

 Tesise yetkisiz erişim 

 İş kazaları, yaralanmalar ve hastalıklarla ilişkili riskler.  
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 ÇSS2 - İşgücü ve Çalışma Koşulları 

1.  Çalışma Koşulları Çalışanlar  İSG Planı ve Çalışma Koşullarını içerecek şekilde haftalık olarak araç 

kutusu eğitimleri uygulanacaktır. 

 Tüm çalışanların işe alınması ve yönetilmesi için İşgücü Yönetim Planı 

uygulanacaktır. 

 Çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve kayıt dışı işçilik İşgücü Yönetim Planı 

itibariyle yasaklanacaktır. 

 Çalışanlara, toplu sözleşmeler de dahil olmak üzere ulusal iş kanunu 

kapsamındaki hakları, çalışma saatleri, ücretler, fazla mesai, tazminat ve yan 

haklarla ilgili hakları hakkında, iş ilişkisinin başlangıcından itibaren ve 

herhangi bir önemli değişiklik meydana geldiğinde açık ve anlaşılır bir 

şekilde belgelenmiş bilgi sağlanacaktır. 

 Çalışanlar için Şikayet Mekanizması uygulanacaktır. Çalışanlar işe alım 

sırasında şikayet mekanizması hakkında bilgilendirilecek ve bu 

mekanizmaya kolayca erişebilmeleri sağlanacaktır. 

Yüklenici 

Müşavir  

KASKİ 

 ÇSYP 

 Çalışanların 

Şikayet 

Mekanizması 

 Güvenli çalışma  

 Alt yüklenici 

sözleşmesi 

şablonları 

 İstihdam 

şablonları 

 İşe Başlama 

Eğitim Planı 

 İstihdam kayıtları 

 İYP 

2.  Genel İSG Riskleri Çalışanlar  Alt projeye özgü riskleri ele alan ve etki azaltma önlemlerini tanımlayan 

eksiksiz bir risk değerlendirme dokümanı hazırlanacaktır. 

 Alt yükleniciler de dahil olmak üzere tüm çalışanlar riskleri kapsayan 

gerekli İSG eğitimlerini alacaktır. 

 İSG konusunda eğitim almamış ve tüm risklerin farkında olmayan 

personelin çalışma sahasına girmesine izin verilmeyecektir. 

 Güvenli çalışma prosedürleri ve acil durum eylem planları da dahil olmak 

üzere tüm Alt Proje yönetim planları hazırlanacaktır. 

 Yüksekte çalışırken güvenlik prosedürleri ve uygun Kişisel Koruyucu 

Donanım (KKD) kullanılacaktır. 

 İSG Eğitimleri güvenlik prosedürlerini içerecektir. 

 Can kaybı, uzuv veya göz kaybı veya 72 saatten fazla süren geçici iş 

göremezlik durumlarını içeren İSG olaylarında, Yüklenici derhal (24 saat 

içinde) İLBANK PYB'yi bilgilendirecek ve İLBANK tarafından talimat 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 

Acil Durum Hazırlık 

ve Müdahale Planı 



 

  
34 

Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltıcı Önlem Sorumlu Taraflar İlgili 
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verildiği şekilde ÇSRT formlarını doldurarak ile takip edecektir. Bu, kök 

neden analizini ve düzeltici eylem planını içerecektir. 

3.  İSG - Fiziksel Tehlikeler: 

Elektriksel  
Çalışanlar Genel Önlemler 

 Enerjili tüm elektrikli cihazların ve hatların uyarı işaretleriyle 

işaretlendiğinden emin olun 

 Servis veya bakım sırasında cihazların kilitlendiğinden (şarjının boşaltılması 

ve kontrollü bir kilitleme cihazı ile açık bırakılması) ve etiketlendiğinden 

(kilidin üzerine uyarı işareti yerleştirilmesi) emin olun. 

 Tüm elektrik kablolarının, kabloların ve elektrikli el aletlerinin yıpranmış 

veya açıkta kalan kablolar açısından kontrol edildiğinden emin olun. Ayrıca, 

taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum çalışma voltajı için 

üreticinin tavsiyelerine uyulduğundan emin olun 

 Islak olan veya olabilecek ortamlarda kullanılan tüm elektrikli ekipmanların 

çift yalıtımlı/topraklı olduğundan emin olun; topraklama hatası kesicisi 

(GFI) korumalı devrelere sahip ekipmanlar kullanın. 

 Güç kablolarının ve uzatma kablolarının trafikten kaynaklanabilecek 

hasarlara karşı koruma altına alınmasını veya trafik alanlarının üzerine 

asılmasını sağlayın 

 Erişimin kontrol edildiği veya yasaklandığı yüksek voltajlı ekipman ve 

servis odalarının uygun şekilde etiketlendiğinden emin olun ('elektrik 

tehlikesi') 

 Yüksek gerilim hatlarının çevresinde veya altında "Yaklaşmak Yasak" 

bölgelerinin oluşturulmasını sağlayın. 

 Yüksek gerilim kablolarıyla doğrudan temas eden veya bu kablolar üzerinde 

ark oluşturan inşaat araçlarının veya lastik tekerlekli diğer araçların 48 saat 

süreyle hizmet dışı bırakılmasını sağlayın. 

 Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik kablolarının 

iyice tanımlandığından ve işaretlendiğinden emin olun. 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Elektrikli ekipmanların kurulumu sırasında elektrik çarpması ve çalışanların 

yaralanması riskini önlemek için ilgili güvenlik prosedürleri oluşturulacak 

ve çalışanlar bu prosedürler konusunda eğitilecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 

Acil Durum Hazırlık 

ve Müdahale Planı 
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 Elektrik alanlarının etrafına güvenlik çitleri inşa edilecek ve bu alanların 

içinde veya yakınında hiçbir malzeme depolanmayacaktır. 

 Yüklenici ve taşeron elektrikçiler iyi eğitilecek ve mesleki yeterlilik belgesi 

olmayanlar elektrik işlerinde çalıştırılmayacaktır.  

 Elektrikçilere uygun şekilde yalıtılmış Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 

ve iş aletleri sağlanacak ve elektrik çarpması riski ve korunma teknikleri 

konusunda bilinçlendirileceklerdir. 

 Elektrik çarpması durumunda ilk yardım konusunda eğitim almış ilk yardım 

görevlileri yüklenici ve alt yüklenici tarafından istihdam edilecektir. 

 Yağmurlu hava koşullarında çalışma yapılmayacaktır. 

 Elektrik tehlikesi olan alanlara uyarı işaretleri yerleştirilecek ve çalışanların 

bu alanlara maruz kalmasını önlemek için tüm güvenlik önlemleri (örn. sert 

bariyerler) uygulanacaktır. 

 Alet çantası konuşmalarında montaj işleri ve elektrik tehlikeleri hakkında 

bilgi verilecek ve kalifiye olmayan personel elektrik işlerinde 

görevlendirilmeyecektir. 

4.  İSG - Fiziksel Tehlikeler: 

Endüstriyel Araç Sürüşü 

ve Saha  

Yerel topluluklar 

Çalışanlar 

Genel Önlemler 

 Endüstriyel araç operatörlerinin güvenli yükleme/boşaltma, yük limitleri de 

dahil olmak üzere forklift gibi özel araçların güvenli kullanımı konusunda 

eğitilmelerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak 

 Sürücülerin düzenli olarak tıbbi gözetimden geçtiğinden emin olun 

 Arka görüşü kısıtlı olan hareketli ekipmanların sesli yedekleme alarmları ile 

donatıldığından ve gerektiğinde bankacı/ bayrakçı istihdam edildiğinden 

emin olun 

 Geçiş haklarının, saha hız sınırlarının, araç muayene gerekliliklerinin, 

çalışma kurallarının ve prosedürlerinin ve trafik düzenlerinin veya 

yönlerinin kontrolünün belirlenmesini sağlamak 

 Teslimatların ve özel araçların hareketinin tanımlanmış güzergahlar ve 

alanlarla sınırlandırılmasını ve uygun olan yerlerde 'tek yönlü' hareketin 

tercih edilmesini sağlamak 

Sahaya Özgü Önlemler 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 

Acil Durum Hazırlık 

ve Müdahale Planı 
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 Taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan tüm araçlar Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinde belirtilen hız sınırlarına uyacaktır. 

 Asfaltsız yollarda araç hızı 30 km/s ile sınırlandırılacaktır. 

 Yol uyarı işaretleri, hız tümsekleri ve bayrak görevlileri gibi güvenli trafik 

kontrol önlemleri, özellikle çevre yolundan yan erişim yoluna geçişte 

gerekli yerlerde kullanılacaktır. 

 Yan erişim yolunda meydana gelen her türlü hasar onarılacak ve eski haline 

getirilecektir. 

 İnşaat sırasında meydana gelebilecek olası altyapı arızaları, kazalar veya 

doğal afetler için bir acil müdahale planı hazırlanacak ve gerekli protokoller 

oluşturulacaktır. 

 Alt proje alanında çalışan ağır iş makineleri bir bayrakçı veya işaretçi 

olmadan çalıştırılmayacak veya manevra yaptırılmayacaktır. 

 Tüm sürücüler yol güvenliği eğitimi alacaktır. 

5.  İSG - Fiziksel Tehlikeler: 

Ergonomi, Tekrarlayan 

Hareketler, Elle Taşıma  

 

Çalışanlar Genel Önlemler 

 Malzemeleri kaldırmak, aletleri ve iş nesnelerini tutmak için gereken çabayı 

ortadan kaldırmak veya azaltmak için mekanik yardımcıların 

kullanıldığından ve ağırlıkların eşikleri aşması durumunda birden fazla 

kişinin kaldırdığından emin olun 

 Kuvvet gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan ve duruşları iyileştiren 

aletlerin seçilmesini ve tasarlanmasını sağlayın 

 Kullanıcı tarafından ayarlanabilen iş istasyonlarının sağlandığından emin 

olun 

 Dinlenme ve esneme molalarının iş süreçlerine dahil edildiğinden ve iş 

rotasyonunun uygulandığından emin olun 

 Gereksiz güç ve çabayı azaltan kalite kontrol ve bakım programlarının 

yürürlükte olduğundan emin olun 

 Solak insanlar gibi ek özel durumların dikkate alınmasını sağlayın 

Sahaya Özgü Önlemler 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 
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 Elle taşıma ve kaldırma için, çalışanlar yönetmelikte belirtilen taşıma 

kapasiteleri konusunda bilgilendirilecek ve elle taşımaya uygun olmayan 

malzemelerin taşınması için gerekli araçlar sağlanacaktır. 

 Şantiye çalışanlarına sağlıklı kaldırma teknikleri de dahil olmak üzere elle 

taşıma konusunda bilgi ve eğitim verilecektir. 

 Güvenli taşıma tekniklerinin uygulanması sağlanacaktır. 

 Elle taşıma işlemleri tek bir seviyede tutulacak, zemin koşulları 

iyileştirilecek ve çevre koşulları geliştirilecektir. Zemin engellerden uzak 

tutulacaktır. 

 Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve güvenlik ekipmanı 

kullanılacaktır. 

ÇSS3 - Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

 Hava Emisyonları ve 

Ortam Hava Kalitesi 

    

6.  İnşaat faaliyetleri 

nedeniyle havaya salınan 

emisyonlar 

Yerel topluluklar 

Çalışanlar 

Flora ve Fauna 

Genel Önlemler 

 Açık depolama yığınları için örtüler, su bastırma veya nem içeriğinin 

artırılması gibi toz kontrol yöntemlerinin kullanılmasını sağlayın. 

 Asfaltlanmış veya asfaltlanmamış yol yüzeylerindeki gevşek malzemelerin 

kontrolü için su bastırma yönteminin kullanılmasını sağlayın. 

Sahaya Özgü Önlemler 

 İnşaat çalışmaları sırasında ilgili emisyon standartlarına uygun modern 

ekipman ve araçlar kullanılacaktır. 

 İş makineleri ve araçların egzoz emisyon ölçümleri zamanında yapılacak ve 

sınır değerleri aşan araçlar alt projede kullanılmayacaktır. 

 Alt proje alanına erişimi sağlayan yan erişim yolunda toz oluşması 

durumunda su tankerleri ile su bastırma yöntemi uygulanacaktır. 

 Nakliye kamyonları için hız sınırı uygulanacaktır. 

 Bir şikayet mekanizması uygulanacaktır. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Paydaş Katılım Planı 

 Atık Su ve Ortam Suyu 

Kalitesi 
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7.  İnşaat faaliyetleri 

nedeniyle atık su oluşumu 

ve deşarjı 

Yerüstü su 

kaynakları 

Genel Önlemler 

 Atık su oluşumunu azaltmak için suyun verimli kullanılmasını sağlamak 

 Arıtma gerektiren kirleticilerin yükünü azaltmak için tehlikeli maddelerin 

kullanımının azaltılması da dahil olmak üzere atık minimizasyonu ve süreç 

modifikasyonunun yapılmasını sağlamak. 

 Atık su bertarafı ve arıtımı için septik kullanılacaktır, aşağıdaki 

gerekliliklerin karşılandığından emin olun: 

o Halk sağlığına yönelik herhangi bir tehlikeyi veya toprak, yüzey veya 

yeraltı sularının kirlenmesini önlemek için yerel yönetmeliklere ve 

kılavuzlara uygun şekilde tasarlanmış ve kurulmuştur. 

o Etkin çalışmaya olanak sağlamak için iyi korunmuştur. 

o Tasarım atık su yükleme oranı için yeterli toprak süzülmesine sahip 

alanlara kurulmalıdır. 

o Neredeyse düz, iyi drene edilmiş ve geçirgen olan, drenaj alanı ile 

yeraltı suyu tablası veya diğer alıcı sular arasında yeterli mesafe 

bulunan stabil toprak alanlarına kurulmalıdır. 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Alt proje alanında oluşan evsel atık su, kamp alanında bulunan sızdırmaz 

fosseptikte toplanacaktır. 

 KASKİ'nin vidanjörleri atık suyu düzenli olarak AAT'ye aktaracaktır 

 Alt proje alanına 100 m mesafede bulunan Kayseri Atıksu Arıtma Tesisi, 

oluşan tüm atıksuları arıtmak için kullanılacaktır. 

 Alt proje ömrü boyunca kontrolsüz atık su deşarjına izin verilmeyecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Atık yönetim planı 

 

 Atık Yönetimi     

8.  İnşaat faaliyetleri 

sırasında atık oluşumu 

Yerel topluluklar 

Çalışanlar 

Flora ve Fauna 

Genel Önlemler 

 Potansiyel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) risklerinin ve etkilerinin 

anlaşılmasına dayalı olarak ve atık oluşumunu ve sonuçlarını dikkate alarak 

faaliyetlerin başlangıcında atık yönetimi önceliklerinin belirlenmesi 

 Atıkların önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması, geri kazanılması, 

geri dönüştürülmesi, uzaklaştırılması ve son olarak bertaraf edilmesini 

dikkate alan bir atık yönetimi hiyerarşisinin oluşturulmasını sağlamak 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Atık yönetim planı 

Paydaş Katılım Planı 
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 Geçici atık depolama alanlarında atık ayrıştırma ve depolamanın GIIP'de ve 

ilgili mevzuatta belirtilen standartlara göre yönetilmesini sağlamak 

 Atıkların atık kodlarına göre sınıflandırıldığından ve etiketlendiğinden emin 

olun. 

 Atık akışlarının türüne, miktarına ve potansiyel kullanımına/bertarafına göre 

karakterizasyonu da dahil olmak üzere, proje kapsamında üretilen atık 

akışları hakkında veri ve bilgi toplanmasını sağlayın. 

 Hammaddelerin veya girdilerin daha az tehlikeli veya toksik malzemelerle 

veya işlemenin daha düşük atık hacimleri ürettiği malzemelerle ikame 

edilmesini sağlayın. 

 Güncelliğini yitirmiş, spesifikasyon dışı, kirlenmiş, hasar görmüş veya tesis 

ihtiyaçlarından fazla olan malzemelerden kaynaklanan atık miktarını 

azaltmak için envanter kontrolü de dahil olmak üzere iyi temizlik ve 

operasyonel uygulamaların oluşturulmasını sağlamak 

 Yönetilecek tehlikesiz ve tehlikeli atıkların karışmasını önlemek için katı 

atık ayrıştırması uygulayarak tehlikeli atık oluşumunun en aza indirilmesini 

sağlamak 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Atıkların uygun koşullarda biriktirilmesi için alt proje alanı içerisinde hava 

koşullarından etkilenmeyecek kapalı bir geçici atık depolama alanı 

oluşturulacaktır. 

 Geçici atık depolama alanından sorumlu personel atanacak ve üretilecek atık 

türlerini ve sorumlu personeli gösteren tanımlama işaretleri asılacaktır. 

 İnşaat aşamasında ortaya çıkan tüm atıklar türüne ve sınıfına göre 

ayrıştırılıp etiketlenecek ve geçici atık depolama alanında depolanacaktır. 

 Yüklenici, lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf şirketi ile bir atık bertaraf 

protokolüne sahip olacaktır. 

 Tüm atıklar, atık türleri için yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde 

lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla geri dönüşüm ve bertaraf 

sürecine dahil edilecektir. 
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 Geçici atık depolama alanında farklı atık türleri için ayrı bölümler 

oluşturulacak ve tehlikeli atıkların reaksiyona girmesini önleyecek tedbirler 

alınacaktır. 

 Geçici atık depolama alanında yangın riski ve önlemleri göz önünde 

bulundurulacak ve yangın söndürme ekipmanları erişilebilir yerlerde 

bulundurulacaktır. 

 Alt proje sırasında ortaya çıkan tüm atıklar geri dönüştürülecek veya 

bertaraf edilecek ve hiçbir atık gömülmeyecek, yakılmayacak veya 

kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmeyecektir. 

9.  İnşaat faaliyetleri 

sırasında tehlikeli atık 

oluşumu 

Toprak Kalitesi  

Çalışanlar 

Flora ve Fauna 

 Operatörlerin, acil durum hazırlığı müdahale eğitiminin bir parçası olarak 

tehlikeli maddelere özgü tatbikatlar da dahil olmak üzere, salınım önleme 

konusunda eğitilmesini sağlamak 

 Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dökülme, salınım veya başka bir 

kimyasal acil durum halinde müdahale faaliyetlerinin bir tanımını sağlayın: 

o İç ve dış bildirim prosedürleri 

o Bireylerin veya grupların spesifik sorumlulukları 

o Salımın ciddiyetinin değerlendirilmesi ve uygun eylemlerin 

belirlenmesi için karar süreci 

o Tesis tahliye rotaları 

o Temizlik ve bertaraf, olay incelemesi, çalışanların yeniden girişi ve 

dökülme müdahale ekipmanının restorasyonu gibi olay sonrası 

faaliyetler. 

 Uygun KKD'nin (uygun alanlarda ayakkabı, maske, koruyucu giysi ve 

gözlük), acil durum göz yıkama ve duş istasyonlarının, havalandırma 

sistemlerinin ve sıhhi tesisatın sağlandığından emin olun 

 Mesleki tehlikelere maruz kalmanın önlenmesi ve kontrolünün etkinliğini 

doğrulamak ve kaydetmek için tasarlanmış denetim prosedürleri de dahil 

olmak üzere, izleme ve kayıt tutma faaliyetleri ile kaza ve olay inceleme 

raporlarının en az beş yıl süreyle dosyada saklanmasını sağlayın. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Atık yönetim planı 

 

 Gürültü     

10.  İnşaat nedeniyle gürültü  Yerel toplum Genel Önlemler Yüklenici Paydaş Katılım Planı 



 

  
41 

Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltıcı Önlem Sorumlu Taraflar İlgili 

Planlar/Prosedürler 

oluşumu  Proje Sahası 

Çevresi 

 Fauna türleri 

 

 Daha düşük ses gücü seviyelerine sahip ekipman seçerek gürültünün 

potansiyel etkisini yönetin 

 Doğrudan ve sözleşmeli işçiler de dahil olmak üzere tüm Alt Proje personeli 

ÇSYP'nin uygulanması konusunda eğitilecektir. 

 Gürültü ile ilgili herhangi bir şikayeti ele almak ve gerektiğinde düzeltici 

eylemleri planlamak/almak için Alt Projeye özgü PKP'nin uygulanmasını 

sağlamak. 

 Paydaşları faaliyetlerin kapsamı ve süresi hakkında bilgilendirmek ve inşaat 

dönemi için potansiyel etkileri azaltmak amacıyla bu bölgede yürütülecek 

inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce ve inşaat faaliyetleri sırasında 

PEK'lerle istişarenin sağlanması 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Alt projenin inşaat aşamasında gece çalışmasına izin verilmeyecektir. 

 Çalışma saatleri sabah 09:00 ile akşam 18:00 arasında olacaktır. 

 Çevredeki sanayi tesisleri ve Boğazköprü mahallesi sakinleri, PKP 

kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin zamanlaması ve içeriği hakkında 

bilgilendirilecektir. 

 Arazi hazırlığı ve inşaat çalışmaları sırasında kullanılan makine ve 

ekipmanlar aynı noktada çalıştırılmayacak, alana homojen bir şekilde 

dağıtılacaktır. 

 Her vardiyada iş makineleri ve ekipmanların düzenli ve periyodik bakımları 

ve günlük kontrolleri yapılacaktır. 

 Taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan tüm araçlar Karayolları Trafik 

Yönetmeliği'nde belirtilen hız sınırlarına uyacaktır. 

 Yerel toplulukların şikayetlerini almak için bir şikayet mekanizması 

kurulacaktır. 

Müşavir 

KASKİ 

 

ÇSS4 - Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

 Trafik Güvenliği     

11.  Yol güvenliği Yerel Topluluklar  

Yol Kullanıcıları 

Yol Altyapısı 

Genel Önlemler 

 Alt projede istihdam edilen sürücülerin lisanslarının ve mesleki 

yeterliliklerinin izlenmesi. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

Trafik Yönetim 

Planı  

Paydaş Katılım Planı 
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Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltıcı Önlem Sorumlu Taraflar İlgili 

Planlar/Prosedürler 

 Kaza riskini azaltmak için tehlikeli güzergahlardan ve günün belli 

saatlerinden kaçınmak 

 Kamyonlarda hız kontrol cihazlarının (governör) kullanılmasını ve sürücü 

hareketlerinin uzaktan izlenmesini sağlamak 

 Alternatif güzergahlar mevcut olduğunda yerleşim yerlerinden geçen 

yollardan kaçınılacaktır. Alt proje trafiğinin yerleşim yerlerinden geçmesi 

önlenemiyorsa, gerekli tüm trafik yönetimi önlemleri alınacaktır. Yerel halk 

ve gerekirse yerel yetkililer ulaşım güzergahları ve programı hakkında 

bilgilendirilecektir. 

 Trafiğin planlanması, mümkün olan her yerde yerel yol ağındaki en yoğun 

saatlerden kaçınacak şekilde yapılacaktır (örneğin, gün ışığıyla birlikte 

sabahın erken saatlerinde). Planlama bilgileri ve planlanan trafik kesintileri, 

yetkililer, yerel topluluklar ve yakındaki işletmeler de dahil olmak üzere 

ilgili tüm taraflara önceden bildirilecektir 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Ulaşım faaliyetlerinde kullanılan tüm araçlar Karayolları Trafik 

Yönetmeliği'nde belirtilen hız sınırlarına uyacaktır. 

 Saha erişim yolunda araç hızı 30 km/s ile sınırlandırılacaktır. 

 Alt proje boyunca yol uyarı işaretleri, hız tümsekleri ve işaretleme personeli 

gibi güvenli trafik kontrol önlemleri sağlanacaktır. 

 Yollarda meydana gelen her türlü hasar onarılacaktır. 

 İnşaat sırasında meydana gelebilecek olası altyapı arızaları, kazalar veya 

doğal afetler için bir acil müdahale planı hazırlanacak ve gerekli protokoller 

oluşturulacaktır. 

 Operatörler ve sürücüler yol güvenliği eğitimi alacak ve ehliyetleri tescil 

edilecektir. 

 

12.  Cinsel Sömürü ve 

İstismar (CSİ)/Cinsel 

Sömürü/ Cinsel Taciz 

(CS/CT) 

 

Yerel Topluluklar  

 

 Mümkün ve uygulanabilir olduğu durumlarda, yerel istihdam seçenekleri alt 

projenin tüm aşamalarında dikkate alınacaktır. 

 Kültürel farklılıkların etkisini en aza indirmek için tüm alt proje personeli 

işe başlarken Davranış Kuralları konusunda eğitilecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Paydaş Katılım Planı 

ŞM 
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Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltıcı Önlem Sorumlu Taraflar İlgili 

Planlar/Prosedürler 

 Çalışanlar CSİ/CS ve CoC konusunda eğitilecek ve cinsel istismara 

karışanların iş sözleşmeleri feshedilecektir. 

 Proje çalışanlarının CoC'yi imzalaması zorunlu olacaktır. 

 Kadınların cinsel istismar şikayetleri gizli bir şekilde ele alınacak ve bu 

şikayetlerin paylaşılmasını sağlamak için şikayet mekanizması içinde kadın 

personel (örneğin Kadın Sosyal Hizmet Uzmanları) istihdam edilecektir. 

 Proje çalışanlarına verilecek Ç&S eğitimlerinin içeriği Cinsel Sömürü ve 

Cinsel Taciz konularını kapsayacaktır. 

13.  Hassas ve dezavantajlı 

bireyler ve gruplar 

üzerindeki etkiler 

Yerel Topluluklar  

 

 Alt proje hassas gruplar için önemli riskler teşkil etmese de, ek paydaş 

katılım önlemleri yürürlükte kalacaktır. Paydaş katılım faaliyetlerine ulaşım 

gibi projeye özgü PKP'ye uygun olarak destek sağlanacaktır. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Paydaş Katılım Planı 

ŞM 

14.  Şikayet Mekanizması Yerel Topluluklar  

Çalışanlar 

 Rol ve Sorumluluklar tablosunda belirtildiği üzere; KASKİ, İLBANK ile 

birlikte proje için bir Şikayet Mekanizması kuracak ve projenin yaşam 

döngüsü boyunca etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 

 PKP yıllık olarak ve Projede önemli değişiklikler olması durumunda 

güncellenecektir. 

 Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Şikayet Mekanizmasının uygulanması 

KASKİ PUB'nin sorumluluğunda olacaktır. 

 Şikayetlerin ele alınmasından sorumlu personelin iletişim bilgileri de dahil 

olmak üzere PKP ve Şikayet Mekanizmasının görünürlüğü sağlanacaktır. 

 Şikâyet Mekanizmasının erişilebilirliğini ve projenin görünürlüğünü 

artırmak için posterler ve broşürler hazırlanacak ve Boğazköprü 

mahallesinin tüm sakinlerine ve yakındaki tesislerin çalışanlarına 

dağıtılacaktır. 

 Şikâyet mekanizması ve diğer kanallar aracılığıyla alınan tüm kayıtlar, proje 

süresince bir şikâyet günlüğüne kaydedilecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Paydaş Katılım Planı 

ŞM 

ÇSS5 - Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

15.  Arazi Edinimi, Arazi 

Kullanımına İlişkin 

Kısıtlamalar ve Gönülsüz 

Yerel Topluluklar  

 

 İnşaat faaliyetlerinin yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını 

kısıtlamaması/engellememesi sağlanacaktır. 

 Alt proje kapsamında herhangi bir kamulaştırma yapılmayacaktır. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

Paydaş Katılım Planı 

ŞM 
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Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltıcı Önlem Sorumlu Taraflar İlgili 

Planlar/Prosedürler 

Yeniden Yerleşim   Proje çalışma alanı dışındaki özel ve kamu arazilerine girilmeyecek ve bunu 

önlemek için tüm tedbirler alınacaktır. 

 

ÇSS6 - Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

16.  Doğal Yaşam Alanları Flora ve Fauna 

Türleri 

 Belirlenen Alt Proje alanı dışında hiçbir çalışma yapılmayacak ve doğal 

yaşam alanlarına zarar verilmeyecektir. 

 Alt proje inşaat çalışmaları başlamadan önce, alan incelenecek ve çalışma 

alanı içinde başıboş ve vahşi hayvanların varlığı kontrol edilecektir. Türlerin 

alanı terk etmesini teşvik etme çabaları işin başlangıcında kademeli olarak 

yürütülmelidir. 

 Herhangi bir canlıyla karşılaşılması halinde, bu canlılar çalışma alanının 

dışına çıkarılacak ve alan çitle çevrilerek güvenlik altına alınacaktır 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

ÇSYP 

ÇSS8 - Kültürel Miras 

17.  Kültürel Miras 

Üzerindeki Etkiler 

  İnşaat çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanırsa, çalışmalar 

durdurulacak ve ÇSYP'deki Rastlantısal Buluntu Prosedürü uyarınca ilgili 

kurumlarla iletişime geçilecektir. Yüklenici böyle bir bulguyu derhal (24 

saat içinde) İşverene ve İLBANK'a bildirecektir. 

 Yüklenici ve alt yüklenici çalışanları da dahil olmak üzere proje çalışanları, 

herhangi bir bulgu durumunda izlenecek prosedürler hakkında Rastlantısal 

Buluntu Prosedürü konusunda eğitilecektir. 

 İlgili Koruma Kurulu veya Müze Müdürlüğü derhal bilgilendirilecek ve 

alanın güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Resmi bildirim 

alınmadan inşaat çalışmalarına devam edilmeyecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

Rastlantısal Buluntu 

Prosedürü 

ÇSS10 - Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 

18.  Paydaş Katılımı ve Bilgi 

Paylaşımı 

Yerel toplum  Çalışma alanı civarındaki topluluklar, istişare toplantıları, broşürler ve 

bilgilendirme tabelaları aracılığıyla çalışmaların başlamasından önce 

bilgilendirilecektir. 

 İnşaat sahaları ve erişim yolları, personelin ve araçların diğer alanlara 

erişimini sınırlandırmak için uygun tabelalar, işaretler ve çitlerle diğer 

alanlardan ayrılacaktır. 

 Paydaş Katılım Planı (PKP) doğrultusunda topluluklar ve diğer paydaşlarla 

bilgi paylaşımı ve istişare faaliyetleri yürütülecektir. 

Yüklenici 

Müşavir 

KASKİ 

 

PKP 

Şikayet 

Mekanizması 
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Planlar/Prosedürler 

 Proje alanının yerel kültürü ve değerleri alt projenin tüm aşamalarında 

dikkate alınacak ve çalışanlar davranış kuralları konusunda eğitilecektir. 
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4.3. İşletme ÇSYP Matrisi 

Hayır Etki Açıklaması Reseptör Önerilen Etki Azaltma Önlemi Sorumlu Taraflar Uygulama Planları 

ÇSS2 - İşgücü ve Çalışma Koşulları 

1.  Genel İSG Riskleri PUB Çalışanları 

Bakım Personeli 

 Alt projeye özgü riskleri ele alan ve etki azaltma önlemlerini 

tanımlayan eksiksiz bir risk değerlendirme dokümanı 

hazırlanacaktır. 

 İşletme döneminde çalışacak tüm PUB ve yüklenici firma 

çalışanları riskleri kapsayan gerekli İSG eğitimini alacaktır. 

 İSG konusunda eğitim almamış ve tüm risklerin farkında olmayan 

personelin çalışma sahasına girmesine izin verilmeyecektir. 

 Güvenli çalışma prosedürleri ve acil durum eylem planları da dahil 

olmak üzere tüm Alt Proje yönetim planları hazırlanacaktır. 

 Yüksekte çalışırken güvenlik prosedürleri ve uygun Kişisel 

Koruyucu Donanım (KKd) kullanılacaktır. 

 İSG Eğitimleri acil durum prosedürlerini içerecektir. 

 Can kaybı, uzuv veya göz kaybı veya 72 saatten fazla süren geçici 

iş göremezlik durumlarını içeren İSG olaylarında, Yüklenici derhal 

(24 saat içinde) İLBANK PYB'yi bilgilendirecek ve İLBANK 

tarafından talimat verildiği şekilde ÇSRT formlarını doldurarak 

takip edecektir. Bu, kök neden analizini ve düzeltici eylem planını 

içerecektir. 

KASKİ Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 

Acil Durum 

Hazırlık ve 

Müdahale Planı 

2.  İSG - Fiziksel Tehlikeler: 

Elektriksel  

 

PUB Çalışanları 

Bakım Personeli 

Genel Önlemler 

 Enerjili tüm elektrikli cihazların ve hatların uyarı işaretleriyle 

işaretlendiğinden emin olun 

 Servis veya bakım sırasında cihazların kilitlendiğinden (şarjının 

boşaltılması ve kontrollü bir kilitleme cihazı ile açık bırakılması) ve 

etiketlendiğinden (kilidin üzerine uyarı işareti yerleştirilmesi) emin 

olun. 

 Tüm elektrik kablolarının, kabloların ve elektrikli el aletlerinin 

yıpranmış veya açıkta kalan kablolar açısından kontrol edildiğinden 

emin olun. Ayrıca, taşınabilir el aletlerinin izin verilen maksimum 

çalışma voltajı için üreticinin tavsiyelerine uyulduğundan emin olun 

KASKİ Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 

Acil Durum 

Hazırlık ve 

Müdahale Planı 
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 Islak olan veya olabilecek ortamlarda kullanılan tüm elektrikli 

ekipmanların çift yalıtımlı/topraklı olduğundan emin olun; 

topraklama hatası kesicisi (GFI) korumalı devrelere sahip 

ekipmanlar kullanın. 

 Güç kablolarının ve uzatma kablolarının trafikten 

kaynaklanabilecek hasarlara karşı koruma altına alınmasını veya 

trafik alanlarının üzerine asılmasını sağlayın 

 Erişimin kontrol edildiği veya yasaklandığı yüksek voltajlı ekipman 

ve servis odalarının uygun şekilde etiketlendiğinden emin olun 

('elektrik tehlikesi'). 

 Yüksek gerilim hatlarının çevresinde veya altında "Yaklaşmaya 

Yasak" bölgeler oluşturulmasını sağlayın. 

 Yüksek gerilim kablolarıyla doğrudan temas eden veya bu kablolar 

üzerinde ark oluşturan inşaat araçlarının veya lastik tekerlekli diğer 

araçların 48 saat süreyle hizmet dışı bırakılmasını sağlayın. 

 Herhangi bir kazı çalışmasından önce gömülü tüm elektrik 

kablolarının iyice tanımlandığından ve işaretlendiğinden emin olun. 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Elektrikli ekipmanların kurulumu sırasında elektrik çarpması ve 

çalışanların yaralanması riskini önlemek için ilgili güvenlik 

prosedürleri oluşturulacak ve çalışanlar bu prosedürler konusunda 

eğitilecektir. 

 Elektrik alanlarının etrafına güvenlik çitleri inşa edilecek ve bu 

alanların içinde veya yakınında hiçbir malzeme depolanmayacaktır. 

 Yüklenici ve taşeron elektrikçiler iyi eğitilecek ve mesleki yeterlilik 

belgesi olmayanlar elektrik işlerinde çalıştırılmayacaktır.  

 Elektrikçilere uygun şekilde yalıtılmış Kişisel Koruyucu Donanım 

(KKD) ve iş aletleri sağlanacak ve elektrik çarpması riski ve 

korunma teknikleri konusunda bilinçlendirileceklerdir. 

 Elektrik çarpması durumunda ilk yardım konusunda eğitim almış 

ilk yardım görevlileri PUB tarafından istihdam edilecektir. 

 Yağmurlu hava koşullarında çalışma yapılmayacaktır. 
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 Elektrik tehlikesi olan alanlara uyarı işaretleri yerleştirilecek ve 

çalışanların bu alanlara maruz kalmasını önlemek için tüm güvenlik 

önlemleri (örn. sert bariyerler) uygulanacaktır. 

 Alet çantası konuşmalarında montaj işleri ve elektrik tehlikeleri 

hakkında bilgi verilecek ve kalifiye olmayan personel elektrik 

işlerinde görevlendirilmeyecektir. 

3.  İSG - Fiziksel Tehlikeler: 

Ergonomi, Tekrarlayan 

Hareketler, Elle Taşıma  

 

Bakım Personeli Genel Önlemler 

 Malzemeleri kaldırmak, aletleri ve iş nesnelerini tutmak için 

gereken çabayı ortadan kaldırmak veya azaltmak için mekanik 

yardımcıların kullanıldığından ve ağırlıkların eşikleri aşması 

durumunda birden fazla kişinin kaldırdığından emin olun 

 Kuvvet gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan ve duruşları 

iyileştiren aletlerin seçilmesini ve tasarlanmasını sağlayın 

 Kullanıcı tarafından ayarlanabilen iş istasyonlarının sağlandığından 

emin olun 

 Dinlenme ve esneme molalarının iş süreçlerine dahil edildiğinden 

ve iş rotasyonunun uygulandığından emin olun 

 Gereksiz güç ve çabayı azaltan kalite kontrol ve bakım 

programlarının yürürlükte olduğundan emin olun 

 Solak insanlar gibi ek özel durumların dikkate alınmasını sağlayın 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Elle taşıma ve kaldırma için, çalışanlar yönetmelikte belirtilen 

taşıma kapasiteleri konusunda bilgilendirilecek ve elle taşımaya 

uygun olmayan malzemelerin taşınması için gerekli araçlar 

sağlanacaktır. 

 Şantiye çalışanlarına sağlıklı kaldırma teknikleri de dahil olmak 

üzere elle taşıma konusunda bilgi ve eğitim verilecektir. 

 Güvenli taşıma tekniklerinin uygulanması sağlanacaktır. 

 Elle taşıma işlemleri tek bir seviyede tutulacak, zemin koşulları 

iyileştirilecek ve çevre koşulları geliştirilecektir. Zemin engellerden 

uzak tutulacaktır. 

KASKİ Risk Değerlendirme 

belgesi 

İSG Yönetim Planı 

İSG Eğitim Planı 
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 Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve güvenlik ekipmanı 

kullanılacaktır. 

ÇSS3 - Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

 Atık Su ve Ortam Suyu Kalitesi     

4.  İşletme Sırasında Atık Su 

Oluşumu ve Deşarjı 

Yerüstü su kaynakları Genel Önlemler 

 Atık su oluşumunu azaltmak için suyun verimli kullanılmasını 

sağlamak 

 Arıtma gerektiren kirleticilerin yükünü azaltmak için tehlikeli 

maddelerin kullanımının azaltılması da dahil olmak üzere atık 

minimizasyonu ve süreç modifikasyonunun yapılmasını sağlamak. 

 İnşaat aşaması için inşa edilen septik sistem atık su bertarafı ve 

arıtımı için kullanılacaktır, aşağıdaki gerekliliklerin 

karşılandığından emin olun: 

o Halk sağlığına yönelik herhangi bir tehlikeyi veya arazi, yüzey 

veya yeraltı sularının kirlenmesini önlemek için yerel 

yönetmeliklere ve kılavuzlara uygun şekilde tasarlanmış ve 

kurulmuştur. 

o Etkin çalışmaya olanak sağlamak için iyi korunmuştur. 

o Tasarım atık su yükleme oranı için yeterli toprak süzülmesine 

sahip alanlara kurulmalıdır. 

o Neredeyse düz, iyi drene edilmiş ve geçirgen olan, drenaj alanı 

ile yeraltı suyu tablası veya diğer alıcı sular arasında yeterli 

mesafe bulunan stabil toprak alanlarına kurulmalıdır. 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Alt proje alanında oluşan evsel atık su sızdırmaz fosseptikte 

toplanacaktır. 

 KASKİ'nin vidanjörleri atık suyu düzenli olarak AAT'ye 

aktaracaktır 

Alt proje alanına 100 m mesafede bulunan Kayseri Atıksu Arıtma 

Tesisi, oluşan tüm atıksuları arıtmak için kullanılacaktır. 

 Alt proje ömrü boyunca kontrolsüz atık su deşarjına izin 

verilmeyecektir. 

KASKİ Atık yönetim planı 
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 Atık Yönetimi     

5.  İşletme Sırasında Atık Oluşumu

  

Yerel topluluklar 

Flora ve Fauna 

Genel Önlemler 

 Potansiyel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) risklerinin ve 

etkilerinin anlaşılmasına dayalı olarak ve atık oluşumunu ve 

sonuçlarını dikkate alarak faaliyetlerin başlangıcında atık yönetimi 

önceliklerinin belirlenmesi 

 Atıkların önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması, geri 

kazanılması, geri dönüştürülmesi, uzaklaştırılması ve son olarak 

bertaraf edilmesini dikkate alan bir atık yönetimi hiyerarşisinin 

oluşturulmasını sağlamak 

 Geçici atık depolama alanlarında atık ayrıştırma ve depolamanın 

GIIP'de ve ilgili mevzuatta belirtilen standartlara göre yönetilmesini 

sağlamak 

 Atıkların atık kodlarına göre sınıflandırıldığından ve 

etiketlendiğinden emin olun. 

 Atık akışlarının türüne, miktarına ve potansiyel 

kullanımına/bertarafına göre karakterizasyonu da dahil olmak 

üzere, proje kapsamında üretilen atık akışları hakkında veri ve bilgi 

toplanmasını sağlayın. 

 Hammaddelerin veya girdilerin daha az tehlikeli veya toksik 

malzemelerle veya işlemenin daha düşük atık hacimleri ürettiği 

malzemelerle ikame edilmesini sağlayın. 

 Güncelliğini yitirmiş, spesifikasyon dışı, kirlenmiş, hasar görmüş 

veya tesis ihtiyaçlarından fazla olan malzemelerden kaynaklanan 

atık miktarını azaltmak için envanter kontrolü de dahil olmak üzere 

iyi temizlik ve operasyonel uygulamaların oluşturulmasını 

sağlamak 

 Yönetilecek tehlikesiz ve tehlikeli atıkların karışmasını önlemek 

için katı atık ayrıştırması uygulayarak tehlikeli atık oluşumunun en 

aza indirilmesini sağlamak 

Sahaya Özgü Önlemler 

 Atıkların uygun koşullarda biriktirilmesi için alt proje alanı dışında 

(KASKİ tarafından belirlenecek bir alanda) KASKİ'ye ait bir alanda 

KASKİ  
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hava koşullarından etkilenmeyecek kapalı bir geçici atık depolama 

alanı oluşturulacaktır. 

 Geçici atık depolama alanından sorumlu personel atanacak ve 

üretilecek atık türlerini ve sorumlu personeli gösteren tanımlama 

işaretleri asılacaktır. 

 İşletme aşamasında ortaya çıkan tüm atıklar türüne ve sınıfına göre 

ayrıştırılıp etiketlenecek ve geçici atık depolama alanında 

depolanacaktır. 

 KASKİ, lisanslı geri dönüşüm ve bertaraf şirketleri ile atık 

protokolleri yapacaktır. 

 Tüm atıklar, atık türleri için yönetmeliklerde belirtilen süre 

içerisinde lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla geri dönüşüm 

ve bertaraf sürecine dahil edilecektir. 

 Geçici atık depolama alanında farklı atık türleri için ayrı bölümler 

oluşturulacak ve tehlikeli atıkların reaksiyona girmesini önleyecek 

tedbirler alınacaktır. 

 Geçici atık depolama alanında yangın riski ve önlemleri göz önünde 

bulundurulacak ve yangın söndürme ekipmanları erişilebilir 

yerlerde bulundurulacaktır. 

 Alt proje sırasında ortaya çıkan tüm atıklar geri dönüştürülecek 

veya bertaraf edilecek ve hiçbir atık gömülmeyecek, yakılmayacak 

veya kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmeyecektir. 

ÇSS4 - Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

6.  Cinsel Sömürü ve İstismar 

(SEA)/Cinsel Sömürü/Cinsel 

Taciz (SE/SH) 

 

Yerel Topluluklar  

 

 Kültürel farklılıkların etkisini en aza indirmek için tüm proje 

personeli işe başlarken Davranış Kuralları konusunda eğitilecektir. 

 Proje personeli CSİ/CT ve CoC konusunda eğitilecek ve cinsel 

istismara karışanların iş sözleşmeleri feshedilecektir. 

 Proje çalışanlarının CoC'yi imzalaması zorunlu olacaktır. 

 Kadınların cinsel istismar şikayetleri gizlilik içinde ele alınacaktır. 

 Proje çalışanlarına verilecek Ç&S eğitimlerinin içeriği Cinsel 

Sömürü ve Cinsel Taciz konularını kapsayacaktır. 

KASKİ Paydaş Katılım 

Planı 

ŞM 
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7.  Başta Çocuklar Olmak Üzere 

Topluluk Üyelerinin Alt Proje 

Sahasına İzinsiz Erişim Riskleri 

Yerel Topluluklar  

 

 Yetkisiz erişimi önlemek ve güvenliği sağlamak için alt proje sahası 

çitle çevrilecektir. 

 Alt proje sahası güvenlik kameraları ile 24 saat izlenecek ve 

güvenlik sorunları yaşanması durumunda görevli personel ihlallere 

müdahale edecektir. 

 Çocukların çitleri geçmesi ve alt proje alanına girmesi güvenlik 

kameraları ile engellenecektir. İzinsiz girişlere anında müdahale 

edilecektir. 

 Çitlerin zarar görmesini ve güvenlik sorunlarını önlemek için 

düzenli aralıklarla fiziksel güvenlik kontrolleri yapılacaktır. 

 En yakın yerleşim yeri olan Boğazköprü mahallesinde istişare 

toplantıları düzenlenecek ve yerel halk özellikle çocukların alt proje 

alanına girmemesi gerektiği ve elektrik tehlikesi olduğu konusunda 

bilgilendirilecektir. 

KASKİ Paydaş Katılım 

Planı 

8.  Şikayet Mekanizması Yerel Topluluklar  

PUB Çalışanları 

 Roller ve Sorumluluklar tablosunda belirtildiği üzere; KASKİ, 

İLBANK ile birlikte proje için bir Şikayet Mekanizması 

oluşturacak ve projenin yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlayacaktır. 

 PKP yıllık olarak ve Projede önemli değişiklikler olması 

durumunda güncellenecektir. 

 Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Şikayet Mekanizmasının 

uygulanması KASKİ PUB'nin sorumluluğunda olacaktır. 

 Şikayetlerin ele alınmasından sorumlu personelin iletişim bilgileri 

de dahil olmak üzere PKP ve Şikayet Mekanizmasının görünürlüğü 

sağlanacaktır. 

 Şikâyet Mekanizmasının erişilebilirliğini ve projenin 

görünürlüğünü artırmak için posterler ve broşürler hazırlanacak ve 

Boğazköprü mahallesinin tüm sakinlerine ve yakındaki tesislerin 

çalışanlarına dağıtılacaktır. 

 Şikâyet mekanizması ve diğer kanallar aracılığıyla alınan tüm 

kayıtlar, proje süresince bir şikâyet günlüğüne kaydedilecektir. 

KASKİ Paydaş Katılım 

Planı 

ŞM 

ÇSS10 - Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı 

9.  Paydaş Katılımı ve Yerel toplum   KASKİ Paydaş Katılım 
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Bilgilendirme  Topluluklarla etkileşim / iletişim kurulacak ve katılım faaliyetleri 

için uygun zamanlama planlanacaktır. Ayrıca, proje yönetimi ile 

ilgili olarak yetkililer ve topluluklarla düzenli istişareler 

gerçekleştirilecektir. 

Planı 

PKP 
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4.4. İzleme ve Raporlama 

Alt borçlu, Alt Projenin Ç&S performansının dahili izlemesini yapacak ve alt finansman anlaşması 

gereklilikleri doğrultusunda İLBANK'a Periyodik İzleme Raporları sunacaktır. İlgili izleme dönemi için 

raporlamanın bir parçası olarak sağlanacak bilgiler aşağıdakileri içerecektir: 

 Alt proje inşaat ilerlemesi, iş planı ve yeterli teknik personel hakkında güncel bilgiler, 

 Yasal gerekliliklere uyum durumu, gerekli izinler ve ulusal makamlar tarafından yapılan 

denetimlerin sonuçları ve ulusal makamlar tarafından uygulanan para cezalarının durumu, 

 Alt proje seviyesindeki Çevresel ve Sosyal Eylem Planlarına (ÇSEP'ler) uyum temelinde UFK 

standartlarının (örneğin DB ÇSS'leri) gerekliliklerinin nasıl karşılandığına dair ayrıntılar,  

 Olay ve kaza raporları ve istatistikleri,  

 Mevcut Alt Proje seviyesi Ç&S organizasyonu ve kapasitesi (kapasite geliştirme ve eğitim 

hakkında bilgi dahil),  

 Alt proje düzeyinde paydaş katılım faaliyetleri ve şikayetlerin yönetimi ile ilgili ilerleme ve  

 Tespit edilen Ç&S uygunsuzluklarına ilişkin kayıtlar ve Alt Proje düzeyinde Düzeltici Faaliyet 

Planı uygulamasının genel durumu (uygunsuzluk durumunda). 

 

Bu prosedüre ilişkin anahtar performans göstergeleri (APG) Alt Proje izleme aşaması kapsamında 

izlenecek, doğrulanacak ve değerlendirilecektir. Alt projenin hem inşaat hem de işletme aşamaları için 

APGTablo 15 adresinde sunulmaktadır. 

Tablo 15 Alt Projenin İnşaat ve İşletme Aşamaları için Anahtar Performans Göstergeleri 

İzleme Odağı APG 

Dokümantasyon 

ÇSYP'yi takiben projeye özel planlar geliştirilecek ve 

uygulamaya konulacaktır. 
Alt Projenin ÇSYP'sine tam uyum 

Hava Kalitesi 

Hava kalitesi standartlarına uyulmaması Yıl başına sıfır şikayet 

Topluluk şikayetleri 
Hava kalitesiyle ilgili toplum şikayetlerinin sayısının en aza 

indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

Hız sınırı ihlali 
Rapor edilen hız sınırı ihlallerinin sayısının en aza 

indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

Gürültü 

Gürültü ve Titreşim olayları 
Bildirilen gürültü ve titreşimle ilgili olayların sayısının en 

aza indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

Proje standartlarına uyulmaması Yılda Sıfır Uyumsuzluk Raporu (NCR) 

Gürültü ile ilgili toplum şikayetlerinin sayısı Yıl başına sıfır şikayet 

Topluluk şikayetleri 
Gürültü ile ilgili toplum şikayetlerinin sayısının en aza 

indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

Su / Atıksu 

Dökülme olayı 
Rapor edilen su kalitesiyle ilgili olayların sayısının en aza 

indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi. 

Alt proje standartlarına uyulmaması Yıl başına sıfır NCR 

Atık su toplama sistemi Yıl başına sıfır şikayet 

Atık 
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İzleme Odağı APG 

Atık Üretimi 

Üretilen toplam atığın en aza indirilmesi 

Üretilen tehlikeli atıkların toplam atığa oranında azalma 

(kontaminasyon + üretime göre) 

Atık Bertarafı 
Geri kazanılan/yeniden kullanılan/geri dönüştürülen 

atıkların üretilen toplam atığa oranında artış 

Toprak Kalitesi 

Dökülme olayı 
Toprak kalitesiyle ilgili rapor edilen olayların sayısının en 

aza indirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi 

Alt proje standartlarına uyulmaması Yıl başına sıfır NCR 

Toprak kalitesi kazaları Yıl başına sıfır kaza 

Toprakla ilgili toplum şikayetlerinin sayısı Yıl başına sıfır şikayet 

Trafik 

Trafik ve Ulaşım Yönetim Planında belirlenen etki azaltma 

kontrollerine uyumsuzluk sayısı 

Bildirilen uygunsuzlukların sayısında azalma/ sürekli 

iyileşme 

Hız sınırlarını aştığı veya güvenli olmayan şekilde araç 

kullandığı tespit edilen sürücü sayısı 
Yıl başına sıfır aşım 

Karışılan trafik kazası sayısı: 

Kaza sonucu yaralanmalar ve ölümler, 

Dökülmeler (kargo veya yakıt gibi), 

Yaban hayatı-araç çarpışmaları. 

Her yıl sıfır kaza 

Trafikle ilgili şikayetlerin sayısı Yıl başına sıfır şikayet 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre 

Planlanan SEÇ Denetimlerinin %'si >90 

SEÇ toplantılarına katılım yüzdesi >90 

NCR'lerin kapanma yüzdesi 100 

Güvenli gözlemlerin raporlanması 100% 

Güvenli olmayan gözlemlerin raporlanması 100% 

Ramak kala kazaların raporlanması 100% 

Raporlanan vaka sayısı 100% 

Kaza sayısının raporlanması 100% 

Günlük kaybın raporlanması 100% 

Toolbox'a katılanların yüzdesi >90 

Risk Değerlendirmesi uyum yüzdesi >90 

Yasal Gerekliliklere uyum yüzdesi 100% 

Planlanmış denetimlerin sonuçları >85 

Eğitim matrisine göre gerçekleştirilen ÇGS eğitimi 

 Tüm eğitimlerin >%90'ı matrise 
>90 

Planlanan eğitimlere katılım yüzdesi >90 

Bireysel yöneticiler ve süpervizörler tarafından ÇGS 

programına katılım  
>90 

Yüklenicinin ÇGS programına katılımı  >90 

İşgücü ve Çalışma Koşulları 

Hedeflenen süre içinde kapatılan çalışan şikayetlerinin 

sayısı 

İş kanunları ve yönetmeliklerine %100 uyum 

Hedeflenen zaman dilimi içinde sıfır çözülmemiş sağlık ve 

güvenlik vakası 

Gerekli KKD'nin %100 kullanılabilirliği 

90 veya daha yüksek çalışan memnuniyeti oranı 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
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İzleme Odağı APG 

Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanma sayısı. 

Negatif Eğilim/Yılda 1.000 kişi başına düşen bulaşıcı ve 

bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanma oranlarında önemli 

bir artış yok. 

Şikayet yönetim sistemine kaydedilen yerel topluluklardan 

gelen toplum sağlığı güvenliği ve emniyet şikayetlerinin 

sayısı. 

Şikayet sayısında azalma/ sürekli iyileşme 

Bildirilen toplum sağlığı ve güvenliği olaylarının sayısı Yıl başına sıfır vaka 

Bildirilen hava kalitesi veya gürültü olaylarının sayısı Yıl başına sıfır vaka 

İnşaat faaliyetlerinin trafik ve yayalara karşı oluşturduğu 

doğrudan ve dolaylı tehditler 

Hız sınırlarını aştığı veya güvenli olmayan şekilde araç 

kullandığı tespit edilen sürücü sayısı sıfır 

Sıfır kaza sonucu yaralanma ve ölüm, 

Trafikle ilgili sıfır şikayet 

İnşaat Sahasına Erişim - Güvenlik Çiti / Koruma Bandı Sıfır Alt proje alanına izinsiz girişlerin sayısı 

Eğitimler 

Eğitim kayıtları 

ÇSYP ve PKP belgeleri hakkında eğitimler. 

Tüm çalışanlara tüm eğitimlerin (ŞM, CDŞ, CSİ/CT dahil) 

verilmesi. 

Planlanan eğitim oturumlarının %100'ü gerçekleştirildi 

80 veya daha yüksek katılımcı memnuniyeti oranı 

Varsa tamamlama sertifikası olmayan sıfır katılımcı 

Açıklama 

Şikayet Kayıtları, 

Bilgilendirme toplantısı katılımcı kayıtları, 

ÇSYP, PKP, ŞM Proje web sitesinde iki dilde 

açıklanacaktır. (İngilizce ve Türkçe). 

Hedeflenen süre içinde kapatılan tüm şikayetler ÇSYP, 

Projeye özgü PKP ve ŞM hazırlanacak ve Proje web 

sitesinde açıklanacaktır 

Şikayet mekanizması 

Şikayet Kayıtları, ŞM açıklaması 

Tüm şikayetler hedeflenen süre içinde kapatıldı 

PEK'lere, paydaşlara ŞM bilgilendirmesi 

Alt proje web sitesinde ŞM açıklaması 

Kültürel Miras 

Bir Rastlantısal Buluntunun Varlığı Sıfır Şikayet Kaydı 
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Tablo 16. İnşaat Çevresel ve Sosyal İzleme Tablosu 

Ref. Konu İzlenecek 

Parametre  

İzleme Konumu İzleme Yöntemi İzleme Sıklığı Referans / Eşik 

Seviyesi  

(varsa) 

İzleme 

Sorumluluğu 

İzleme/Temel 

Performans 

Göstergeleri 

(KPI'lar) 

Maliyet 

(Alt Proje 

Bütçesine dahil 

edilmemişse) 

C 1 Çalışma Koşulları 

Genel İSG Riskleri 

Kaldırma Riskleri 

Elektrik Çarpması 

Riskleri 

Yangın Riskleri 

Elle Taşıma Riskleri 

KKD Kullanımı 

İSG Eğitimleri 

İSG 

uygunsuzluklarının 

sayısı 

Alt Proje Alanı İSG Kontrol 

Listesi 

İSG Eğitim 

Kayıtları 

Yangın 

Söndürme 

Sistemi Kayıtları 

Günlük saha 

görsel gözlemleri 

Kaza kayıtları 

Ramak kala 

kayıtları 

Şikayet kayıtları 

Aylık rapor 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık rapor 

Ulusal İSG 

Mevzuatı 

DB ÇSS 2 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Planlanan İSG 

Denetimlerinin %'si 

İSG toplantılarına 

katılım yüzdesi 

Uyumsuzluk 

Raporlarının (NCR) 

kapatılma oranı % 

Güvenli ve güvensiz 

gözlemlerin 

raporlanması 

Araç kutusu katılım 

yüzdesi 

 

Denetimlerin 

sonuçları 

Eğitim matrisine 

göre gerçekleştirilen 

İSG eğitimleri 

Kapatılan düzeltici 

faaliyet sayısı 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

C 2 Atık yönetimi 

Atık Depolama Alanı 

Atık yönetimi 

uygulamaları 

Yeterli atık 

depolama koşulları 

Dökülmeler 

Geçici Atık 

Depolama Alanı 

Görsel gözlemler 

Atık kayıtları 

Dökülmelerin 

Kaydı 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık belge kayıt 

kontrolü 

Aylık rapor 

Atık Yönetimi 

Yönetmeliği 

DB ÇSS 3 

GIIP 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Depolanan atık 

miktarı 

Bertaraf edilen atık 

miktarı 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 
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Ref. Konu İzlenecek 

Parametre  

İzleme Konumu İzleme Yöntemi İzleme Sıklığı Referans / Eşik 

Seviyesi  

(varsa) 

İzleme 

Sorumluluğu 

İzleme/Temel 

Performans 

Göstergeleri 

(KPI'lar) 

Maliyet 

(Alt Proje 

Bütçesine dahil 

edilmemişse) 

C 3 İnşaat faaliyetlerinden 

ve araç trafiğinden 

kaynaklanan toz 

Toz ve 

emisyonlarla ilgili 

şikayetler 

Alt Proje Sahası 

Alt proje çevresi 

Şikayet kayıtları 

Görsel gözlemler 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık rapor 

DB ÇSS 3 

Ulusal Mevzuat 

GIIP 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Alınan şikayet sayısı 

Kapatılan şikayet 

sayısı 

Açık şikayetlerin 

sayısı 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

C 4 Atıksu Kirliliği Atık Su Septik Tanklar Atık su 

makbuzları 

(kanalizasyon 

fosseptik 

makbuzu) 

Aylık rapor Kentsel Atıksu 

Arıtımı 

Yönetmeliği 

DB ÇSS 3 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Arıtılan atık su 

miktarı 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

C 5 Gürültü Kirliliği Gürültüden 

kaynaklanan 

rahatsızlıklarla 

ilgili şikayetler 

Alt Proje Sahası 

Alt proje çevresi 

Şikayet kayıtları 

Şikayet 

durumunda 

gürültü ölçüm 

sonuçları 

Aylık rapor Çevresel 

Gürültünün 

Kontrolü 

Yönetmeliği 

GIIP 

DB ÇSS 3 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Alınan şikayet sayısı 

 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

C 6 Trafik riskleri Yollarda hasar 

Acil durum 

kayıtları 

Trafik kazası 

kayıtları 

Alt Proje Sahası 

Alt proje çevresi 

Şikayet kayıtları 

 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık rapor 

Trafik yönetim 

planı 

Acil Durum 

Müdahale Planı 

DB ÇSS 4 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Alınan şikayet sayısı 

 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

C 7 Cinsel Sömürü ve 

İstismar (SEA)/ 

/Cinsel Sömürü/ 

Cinsel Taciz (SE/SH) 

Çalışan davranış 

kuralları 

Şikayet 

mekanizması 

Alt Proje Sahası 

Alt proje çevresi 

Şikayet 

kayıtlarının 

incelenmesi 

Davranış 

Kuralları 

SÇD ve SE/SH 

konularını 

Günlük rapor DB ÇSS 2 

DB ÇSS 4 

Alt Yönetim 

Planı 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Alınan şikayet sayısı 

Şikayet 

Mekanizması 

 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 
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Ref. Konu İzlenecek 

Parametre  

İzleme Konumu İzleme Yöntemi İzleme Sıklığı Referans / Eşik 

Seviyesi  

(varsa) 

İzleme 

Sorumluluğu 

İzleme/Temel 

Performans 

Göstergeleri 

(KPI'lar) 

Maliyet 

(Alt Proje 

Bütçesine dahil 

edilmemişse) 

içerecek Eğitim 

Planı 

Görsel gözlemler 

Etki Alanındaki 

Muhtarlarla 

Toplantılar 

C 8 Kültürel Miras Rastlantısal 

Buluntular 

Alt Proje Sahası 

 

Rastlantısal 

Buluntu 

Prosedürü 

 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık rapor 

DB ÇSS 8 

Alt Yönetim 

Planı 

KASKİ 

Gözetim 

Danışmanı 

Yüklenici 

Rastlantısal 

Buluntuların Sayısı 

Alt Proje 

Maliyetine Dahil 

Olanlar 

 

Tablo 17. İşletme Çevresel ve Sosyal İzleme Tablosu 

Ref. Konu İzlenecek 

Parametre  

İzleme Konumu İzleme Yöntemi İzleme Sıklığı Referans / Eşik 

Seviyesi  

(varsa) 

İzleme 

Sorumluluğu 

İzleme/Temel 

Performans 

Göstergeleri 

(KPI'lar) 

Maliyet 

(Alt Proje 

Bütçesine dahil 

edilmemişse) 

O 1 Çalışma Koşulları 

Genel İSG Riskleri 

Kaldırma Riskleri 

Elektrik Çarpması 

Riskleri 

Yangın Riskleri 

Elle Taşıma Riskleri 

KKD Kullanımı 

İSG Eğitimleri 

İSG 

Uygunsuzlukları 

Alt Proje Alanı İSG Kontrol 

Listesi 

İSG Eğitim 

Kayıtları 

Yangın Söndürme 

Sistemi Kayıtları 

Günlük saha 

görsel gözlemleri 

Kaza kayıtları 

Günlük saha 

görsel gözlemleri 

Aylık rapor 

Ulusal İSG 

Mevzuatı 

DB ÇSS 2 

KASKİ 

 

Planlanan İSG 

Denetimlerinin %'si 

İSG toplantılarına 

katılım yüzdesi 

Güvenli ve 

güvensiz 

gözlemlerin 

raporlanması 

Araç kutusu katılım 

yüzdesi 

İşletme 

Maliyetine Dahil 
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Ref. Konu İzlenecek 

Parametre  

İzleme Konumu İzleme Yöntemi İzleme Sıklığı Referans / Eşik 

Seviyesi  

(varsa) 

İzleme 

Sorumluluğu 

İzleme/Temel 

Performans 

Göstergeleri 

(KPI'lar) 

Maliyet 

(Alt Proje 

Bütçesine dahil 

edilmemişse) 

Ramak kala 

kayıtları 

Şikayet kayıtları 

Aylık rapor 

Kapatılan düzeltici 

faaliyet sayısı 

 

Denetimlerin 

sonuçları 

İSG eğitimleri 

O 2 Atık yönetimi 

Atık Depolama Alanı 

Atık yönetimi 

uygulamaları 

Yeterli atık 

depolama 

koşulları 

 

Geçici Atık 

Depolama Alanı 

Görsel gözlemler 

Atık kayıtları 

 

Günlük görsel 

gözlemler 

Aylık rapor 

Atık Yönetimi 

Yönetmeliği 

DB ÇSS 3 

GIIP 

KASKİ 

 

Depolanan atık 

miktarı 

Bertaraf edilen atık 

miktarı 

İşletme 

Maliyetine Dahil 

O 3 Cinsel Sömürü ve 

İstismar (SEA)/ 

/Cinsel Sömürü/ 

Cinsel Taciz (SE/SH) 

Çalışan davranış 

kuralları 

Şikayet 

mekanizması 

Alt Proje Sahası 

Alt proje çevresi 

Şikayet 

kayıtlarının 

incelenmesi 

Davranış 

Kuralları Eğitimi 

Görsel gözlemler 

Günlük rapor DB ÇSS 2 

DB ÇSS 4 

Alt Yönetim Planı 

KASKİ 

 

Alınan şikayet 

sayısı 

Şikayet 

Mekanizması  

İşletme 

Maliyetine Dahil 
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4.5. İlişkili Plan ve Prosedürlerin Listesi  

Yüklenici/Yükleniciler tarafından hazırlanacak Ç&S yönetim planları ve prosedürleriTablo 18 

adresinde listelenmiştir. 

Tablo 18 . İlişkili Planlar ve Prosedürler 

Yönetim Planı veya Prosedürü İlgili Alt Proje Aşaması  

(Sadece İnşaat, Sadece İşletme Hem İnşaat 

hem de Kusur Sorumluluk Süresi (DLP)) 

Atık Yönetim Planı İnşaat 

Trafik ve Güvenlik Yönetim Planı İnşaat/İşletme 

Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Planı İnşaat/ İşletme 

İşgücü Yönetim Planı İnşaat 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı İnşaat/ İşletme 

Acil Durum Müdahale ve Eylem Planı İnşaat/ İşletme 

Paydaş Katılımı Yönetim Planı ve Şikayet Mekanizması İnşaat/ İşletme 

Raslantısal Buluntu Prosedürü İnşaat 

 

Planlar/prosedürler herhangi bir büyük değişiklikte ve/veya en az 6 ayda bir gözden geçirilecek ve revize 

edilecektir. 

 

4.6. Yönetim Değişimi 

Alt Borçlu, Alt Projedeki önemli değişiklikleri (Alt Borçlu ve/veya yüklenici faaliyetlerinden 

kaynaklananlar dahil) İLBANK'ın Değişiklik Bildirim Formu şablonunu (Annex İ ) kullanarak 

İLBANK'a bildirecektir. Bu tür değişiklikler, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri içerebilir: 

 Karar alma düzeyinde idari/örgütsel yapı değişiklikleri  

 Görevlendirilen çevresel, sosyal ve/veya İSG personelindeki değişiklikler  

 Alt proje uygulamasını etkileyen mevzuat değişiklikleri (ör. yeni izin süreçleri). 

 Tasarım değişiklikleri (örneğin, Alt Proje tanımındaki herhangi bir değişiklik, yeni geçici veya 

kalıcı sahalar/tesisler gibi ayak izi- saha içi veya saha dışı, ilgili işgücü sayısındaki değişiklikler, 

saha içi/saha dışı işçi konaklama düzenlemelerindeki değişiklikler).  

 Program değişiklikleri. 

 Ç&S konularıyla ilgili değişiklikler (örneğin yeni biyoçeşitlilik özelliklerinin veya kültürel 

miras varlıklarının belirlenmesi, ek yeniden yerleşim ihtiyacı, vb.) 

Alt projenin herhangi bir aşamasında yüklenici veya inşaat kontrollük danışmanlarının değişmesi (i) 

Ç&S taahhütlerinin ve Ç&S rol ve sorumluluklarının yeni yüklenici veya kontrollük danışmanlık firması 

ile netleştirilmesini ve (ii) yüklenici Ç&S eğitiminin yeniden düzenlenmesini ve yeni yüklenici veya 

kontrollük danışmanlık firması personeline yeniden verilmesini gerektirir.
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5. KAPASITE GELIŞTIRME VE EĞITIM  

5.1. Organizasyonel Kapasite 

Alt Borçlu tarafından kurulacak PUB'nin organizasyon yapısıŞekil 15 adresinde sunulmaktadır. PUB, 

İLBANK'ı tatmin edecek nitelikli personele ve kaynaklara sahip olacaktır. 

 

 

 
 

Şekil 15 . Organizasyon Yapısı- Proje Uygulama Birimi (PUB)  

 

Alt Borçlu, alt finansman anlaşmasının yaşam döngüsü boyunca nitelikli personelin atanmasını ve görev 

yapmasını sağlayarak PUB'nin devamlılığını sağlayacaktır. 

Asgari olarak, Alt Borçlu PUB'deki Ç&S ekibi, Alt Proje Ç&S risklerinin ve etkilerinin yönetimini ve 

izlenmesini destekleyecek ve ÇSYP ve diğer ilgili Ç&S araçlarına tam uyumu sağlayacak aşağıdaki 

personeli içerecektir:  
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 Çevre Uzmanı(ları): Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı (ÇSYP) vb. gibi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) raporları kapsamında 

belirlenen çevresel risk ve etkileri ele almak.  

 Sosyal Uzman / Şikayet Mekanizması (ŞM) Odak Noktası: paydaş katılımı ve şikayetlerin 

giderilmesi de dahil olmak üzere ÇSD raporları, arazi edinimi ve işgücü konuları kapsamındaki 

sosyal riskleri ve etkileri ele almak için; ve 

 ESA raporları kapsamında İSG risklerini ve etkilerini ele almak için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Uzman(lar)ı. 

Gerekli personelin kendi organizasyon yapısı içinde bulunmaması halinde, Alt Borçlu dışarıdan 

destek/danışmanlık hizmeti alacaktır.  

 

Yükleniciler 

Alt Borçlu, ihaleyi kazanan yüklenicilerden sözleşme süresi boyunca nitelikli personel ve kaynaklara sahip 

bir organizasyon yapısı kurmalarını ve sürdürmelerini isteyecektir. 

Bu, yüklenicinin organizasyonu altında aşağıdaki personelin görevlendirilmesi yoluyla sağlanacaktır:  

 Çevre Uzmanı(ları) 

 ŞM Odak Noktası olarak da görev yapacak olan Sosyal Uzman(lar) 

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı(ları) 

Kendi organizasyon yapısı içinde gerekli personelin bulunmaması halinde, yükleniciler üçüncü taraflardan 

destek/danışmanlık hizmeti alacaktır. 
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5.2. Roller ve Sorumluluklar 

Alt borçlunun ve diğer kilit tarafların rolleri ve Ç&S ile ilgili sorumluluklarıTablo 19 adresinde açıklanmaktadır. 

Tablo 19 . ÇSYP Uygulaması ile ilgili Kilit Tarafların Rolleri ve Ç&S ile ilgili Sorumlulukları 

Parti Rol Kilit Sorumluluklar 

Finansal Aracı 

İLBANK FI  İLBANK ÇSYS ve DB ÇSÇ'ye uygun olarak yürütülmesini sağlamak için Alt Proje 

uygulama destek rolünü yerine getirmek, 

 Alt proje gözetim, izleme ve denetiminin bir parçası olarak Alt proje 

sahasını/sahalarını zaman zaman ve gerektiği şekilde ziyaret etmek. 

 ÇSYP'nin gözden geçirilmesi, onaylanması ve İLBANK'ın resmi internet sitesinde 

açıklanması. 

 Alt Borçlu tarafından hazırlanacak olan Çevresel ve Sosyal İzleme Raporlarının 

(ÇSİR) gözden geçirilmesi. 

Alt borçlu 

Kayseri Su ve 

Kanalizasyon 

Müdürlüğü (KASKİ) 

Alt Borçlu 

Yönetimi 

 Alt finansman sözleşmesinin yaşam döngüsü boyunca Alt Proje yüklenicilerinin 

performansı da dahil olmak üzere, İLBANK'ı tatmin edecek şekilde Alt Projenin 

Ç&S performansı için nihai sorumluluğa sahip olmak. 

 Ç&S araçlarının uygulanmasını denetlemek ve ilerlemeyi izlemek için operasyonel 

ve idari görevleri yerine getirmek üzere alt finansman anlaşmalarının imzalanmasını 

takiben Proje Uygulama Biriminin (PUB) kurulması; PUB kapsamında kurum içi 

çevresel, sosyal ve İSG personelinin işe alınması için kaynak tahsis edilmesi 

 İLBANK tarafından talep edilen ÇSYP, PKP ve diğer Ç&S yönetim planları ve 

prosedürlerinin İLBANK ile mutabık kalınan zaman dilimleri içerisinde 

hazırlanmasını sağlamak ve Alt borçlunun kendi kaynaklarından veya Alt proje 

kredisinden yeterli mali ve insan kaynağı tahsis etmek ve uygulamak. 

 İLBANK ve Alt Borçlu arasında imzalanacak alt finansman anlaşmalarına dahil 

edilmek üzere ÇSEP ve diğer Ç&S taahhütlerini tartışmak ve kabul etmek için 

İLBANK temsilcileriyle iş birliği yapmak (gerektiğinde RD Ç&S ekibinden destek 

alarak)   

 İLBANK'ın ÇSG gerekliliklerinin, inşaat kontrollük danışmanı ile iş birliği içinde 

hazırlanacak ilgili yüklenici ihale ve sözleşme belgelerine dahil edilmesini 

sağlamak  

 Sağlık, güvenlik veya çevre için yakın bir tehlike oluşturması halinde Alt Proje ile 

ilgili herhangi bir iş faaliyetini durdurma yetki ve sorumluluğunu elinde bulundurur 

ve kullanır. 

 Alt proje Ç&S performansının izlenmesini ve alt finansman anlaşması koşullarına 

uygun olarak IFI standartlarında İLBANK'a raporlanmasını sağlamak için kaynak 

tahsis edilmesi 

 İLBANK ve danışmanları tarafından yapılan izleme ziyaretlerini ve denetimleri 

kolaylaştırmak 

 İLBANK BM- Ç&S Ekiplerini herhangi bir önemli Ç&S olayı veya kazası 

hakkında kazadan/olaydan sonraki en fazla 24 saat içinde bilgilendirmek; 

sözleşmeye bağlı olarak denetim danışmanlarından ve/veya yüklenicilerden bu tür 

olay ve kazaları derhal rapor etmelerini talep etmek (İLBANK tarafından 

tanımlanacak zaman çerçevesi) (Annex F 

 Önemli kazalar veya olaylar için kaza/olay tarihinden itibaren 15 gün içinde (Ç&S 

Gözetim, İzleme ve Raporlama Prosedüründe sunulan şablona uygun olarak) 

GIIP'ler uyarınca yürütülecek bir RCA ile desteklenen ayrıntılı bir Ç&S Olay 

İnceleme Formu hazırlayın ve İLBANK'a gönderin. Soruşturma, bir Kök Neden 

Analizi (KNA) ile desteklenecektir (Annex G) 

Ç&S Ekibi 

- Çevre 

personeli 

- Sosyal 

personel 

- İSG 

personeli 

 İLBANK ÇSYS Eğitim Prosedürü uygulaması kapsamında İLBANK tarafından 

düzenlenecek eğitimlere katılmak 

 Tatmin edici ÇSYP, PKP ve İLBANK tarafından gerekli görülen diğer Ç&S 

değerlendirme dokümanlarının nitelikli bağımsız uzmanlar tarafından 

hazırlanmasını ve Alt borçlunun sınırlı Ç&S kapasitesine sahip olduğu Orta riskli 

Alt proje için değerlendirme ve kredi karar verme süreçlerinde İLBANK'a 

sunulmasını sağlamak, Ç&S değerlendirmesini yürütmek ve İLBANK'ın 

değerlendirme ve kredi karar verme süreçleri için gerekli Ç&S dokümanlarını 
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Parti Rol Kilit Sorumluluklar 

hazırlamak üzere bağımsız üçüncü taraf uzmanların (harici Ç&S danışmanlık 

şirketleri, bireysel danışmanlar gibi) görevlendirilmesini koordine etmek 

 ÇSYS'ye uygun olarak Ç&S durum tespitini gerçekleştirmek için İLBANK'a ilgili 

yeterli bilgileri sağlamak (örneğin, usulüne uygun olarak doldurulmuş Alt Borçlu 

anketi ve Ç&S Tarama ve Risk Sınıflandırması ve ÇSDD prosedürlerine uygun 

olarak İLBANK tarafından talep edilecek destekleyici belgeler)  

 İLBANK ile Alt Borçlu arasında imzalanacak alt finansman anlaşmalarına dahil 

edilmek üzere ÇSEP ve diğer Ç&S taahhütlerinin incelenmesi ve 

değerlendirilmesinde Alt yönetimini gerektiği şekilde desteklemek  

 Alt proje operasyonlarının (sahadaki yüklenici faaliyetleri dahil) ulusal mevzuata ve 

alt finansman anlaşmalarında, ÇSEP'de ve Alt projeye özgü Ç&S 

dokümantasyonunda (ÇSYP, PKP ve İLBANK tarafından istenen diğer Ç&S 

yönetim planları ve prosedürleri gibi) yer alan kredi veren UFK'ların Ç&S 

gerekliliklerine uygunluğunun sağlanması 

 Alt proje Ç&S performansının izlenmesi ve alt finansman anlaşması koşullarına 

uygun olarak UFK standartlarında İLBANK'a raporlanması 

 Ç&S uyumsuzlukları durumunda, İLBANK Genel Müdürlüğü ve RD Ç&S ekipleri 

ile koordinasyon ve mutabakat içinde makul zaman dilimlerinde düzeltici 

faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak 

 İzleme verilerinin toplanması ve gerekli ve uygun olduğu şekilde periyodik izleme 

raporlarının derlenmesi veya bunlara girdi sağlanması için inşaat kontrollüğü 

danışmanlarını, yüklenicileri ve/veya harici Ç&S danışmanlarını koordine etmek 

 İLBANK temsilcilerinin (bireysel danışmanlar dahil) Alt Proje tesislerine ve 

kayıtlarına erişimine izin verilmesi.  

İnşaat Kontrollük 

Danışmanları 

Yönetim ve  

Ç&S personeli 

 

 

Alt Borçlular adına aşağıdaki görevleri yerine getirmek: 

 İLBANK ÇSYS Eğitim Prosedürü gereklilikleri doğrultusunda Alt Borçlular 

tarafından düzenlenecek eğitim oturumlarına katılmak  

 Alt projeye özgü Ç&S gerekliliklerinin (ÇSYP, PKP ve İLBANK tarafından gerekli 

görülen diğer Ç&S yönetim planları ve prosedürlerinden kaynaklanan gereklilikler) 

yükleniciler tarafından günlük olarak uygulanması da dahil olmak üzere, 

yüklenicilerin inşaat işlerini yerinde denetlemek 

 Alt borçlu ile İLBANK arasındaki alt finansman anlaşmalarında belirtilen Ç&S 

gerekliliklerinin uygulanması için yeterli Ç&S kapasitesinin sağlanması 

 İnşaat yüklenicileri tarafından hazırlanan Ç&S yönetim belgelerinin denetlenmesi 

ve gözden geçirilmesi için Alt Borçlulara destek olunması ve sonuçlandırıldıktan 

sonra Alt Borçlulara sunulması 

 Ç&S sorunlarının ve/veya uygunsuzlukların erken tespiti için inşaat yüklenicileri 

tarafından hazırlanan aylık öz-izleme raporlarının incelenmesi ve 

sonuçlandırıldıktan sonra belediyelere/belediye hizmetlerine sunulması 

 Sahadaki Ç&S uygunsuzluklarını tespit etmek ve inşaat yüklenicilerini tanımlanmış 

ve kararlaştırılmış zaman dilimleri içinde düzeltici eylemleri üstlenmeye zorlamak  

 İLBANK Ç&S Denetim, İzleme ve Raporlama Prosedürü doğrultusunda İLBANK'a 

sunulacak periyodik Ç&S izleme raporlarının hazırlanmasında Alt Borçlulara (talep 

edildiği şekilde) destek olunması 

 Alt proje ile ilgili faaliyetlerde meydana gelen herhangi bir önemli Ç&S olayını 

veya kazasını 24 saat içinde Alt Borçluya bildirmek. 

İnşaat Müteahhidi Yönetim ve  

Ç&S personeli 

 

 İnşaat sözleşmelerinde belirtilen Ç&S gerekliliklerinin uygulanması için yeterli 

Ç&S kapasitesinin sağlanması  

 İLBANK ÇSYS Eğitim Prosedürü gereklilikleri doğrultusunda Alt Borçlular 

tarafından düzenlenecek eğitim oturumlarına katılmak  

 İnşaat sözleşmelerinin gerektirdiği şekilde inşaat işleri başlamadan önce Alt Projeye 

özgü Ç&S yönetim planlarının ve prosedürlerinin hazırlanması 

 Ulusal mevzuatın gerekliliklerine uymak ve alt finansman anlaşmalarında 

(İLBANK ile Alt Borçlular arasında imzalanan) ve inşaat sözleşmelerinde belirtilen 

Ç&S gerekliliklerini uygulamak  

 Ç&S öz-izleme raporlarının, İLBANK tarafından sağlanan formata uygun olarak, 

inşaat kontrollük danışmanları ("müşavir") aracılığıyla belediyelere/belediye 

hizmetlerine periyodik olarak (ÇSEP tarafından belirlenecek sıklıklarda) sunulması.  
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Parti Rol Kilit Sorumluluklar 

 Aylık iş sağlığı ve güvenliği (İSG) formlarının doldurulması- inşaat denetim 

danışmanları tarafından incelenir. 

 Alt borçlunun inşaat Müşavirnın gözetimi altında Ç&S uygunsuzlukları durumunda 

düzeltici faaliyetlerin uygulanması 

 Alt proje ile ilgili faaliyetlerde meydana gelen herhangi bir önemli Ç&S olayını 

veya kazasını derhal Alt Borçluya bildirmek (İLBANK en geç 24 saat içinde) 
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5.3. Kapasite Geliştirme ve Eğitim  

Alt borçlu personeli (İLBANK tarafından eğitilmiş) yüklenicilere Ç&S eğitimi verecektir.  Eğitim 

içerikleriTablo 20’de özetlenmiştir. Alt borçlu, bu modüller doğrultusunda gerçekleştirilecek özel eğitimleri 

belirleyecek ve işlerin başlamasından önce İLBANK'a sunacaktır. 

Alt borçlu, Ç&S eğitim programlarının, Alt Proje uygulamasına dahil olmaları durumunda yükleniciler 

tarafından alt yüklenicilere genişletilmesini sağlayacaktır.  

Tablo 20Yüklenici Personelinin Eğitimi için Eğitim Bileşenleri 

Modül Eğitim Adı Eğitim 

Süresi 

Temel Eğitim İçeriği 

Modül 1 İLBANK Ç&S 

Gereklilikleri 

1 saat - İLBANK Ç&S gerekliliklerine genel bakış: 

o İLBANK Ç&S Politikası (insan hakları, işçi hakları ve çalışma koşulları, 

toplum sağlığı, güvenliği ve refahı, kültürel miras, cinsiyet eşitliği vb. 

konulardaki yol gösterici ilkeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere) 

o Dış İletişim (paydaş katılımı, şikayet yönetimi vb. dahil) 

o İzleme, İnceleme ve Raporlama 

o İşgücü Yönetimi, Yüklenici Yönetimi 

- İLBANK Davranış Kuralları 

Modül 2 Alt finansman 

anlaşması 

koşulları 

uyarınca 

yükleniciler 

için alt proje 

düzeyinde Ç&S 

Gereklilikleri  

3 saat - Alt projeye özel gereksinimler:  

o Alt kredi sözleşmelerinde yer alan Ç&S taahhütleri 

o Alt proje ÇSEP gereklilikleri 

o Alt proje düzeyinde Ç&S değerlendirme ve yönetim dokümantasyonu 

(ÇSYP, PKP ve diğer Ç&S yönetim planları ve prosedürleri gibi); 

o Ç&S alt yönetim planları eğitimi 

o Düzenli aralıklarla tatbikatlar da dahil olmak üzere acil durum müdahale 

ekipleri için bir eğitim programı içeren Acil Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı; 

o Özel eğitim (örneğin, elektrik işlerinde çalışanlar için özel eğitimler-

sertifikalar ve çalışanlara ve etkilenen topluluklara karşı uygun davranış 

eğitimi). 

- İşgücü Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması. 

 

Eğitim, işe alım sürecinin hemen ardından verilecek ve istihdam süresi boyunca her altı ayda bir yenilenecek 

ve çeşitli düzeylerde gerçekleştirilecektir. Eğitim, çalışan hakları, sözleşme gereklilikleri, Acil Durumlar, 

Davranış Kuralları, şikayet mekanizması ve iletişim kanallarını kapsayacaktır. Eğitimlerde sağlanacak 

cinsiyete dayalı şiddet, cinsel taciz, cinsel sömürü ve istismara ilişkin farkındalık ve kurallara uyum, çalışan 

sözleşmelerine dahil edilecektir. Eğitimler harici uzmanlar tarafından veya PUB ve danışmanların dahili 

uzmanlığı ve İLBANK ve Dünya Bankası'nın desteği ile gerçekleştirilebilir. Uzun vadeli eğitimler belirli 

çevresel ve sosyal konuları ele alacak ve PUB'ye olası çözümler sunacaktır. 

PUB aynı zamanda Yüklenicinin eğitimle ilgili faaliyetlerinin izlenmesinden de sorumludur. Eğitimler iş 

sözleşmelerinin imzalanmasından sonra verilecek ve işin ve inşaat faaliyetlerinin ilerlemesine göre 

gerektiğinde tazeleme eğitimleri yapılacaktır. Eğitimin sonunda, eğitimin etkinliğini ve katılımcıların bilgi 

ve yeterlilik düzeyini ölçmek için ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirme sonuçlarına göre 

eğitim programı değiştirilebilir, eğitmenler değiştirilebilir veya eğitim tekrarlanabilir. 

Planlanan Temel Eğitimler şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 

o Atık Yönetimi, 

o Enerji Verimliliği, 

o Güvenli Sürüş, 

o İş Sağlığı ve Güvenliği, 
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o Rastlantısal Buluntu Prosedürü, 

o Davranış Kuralları, CDŞ ve CSI/CT, Şikayet Mekanizması, Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve Dünya 

Bankası Gereklilikleri konularında oryantasyon ve 

o İlk Yardım ve Acil Durum Hazırlık Eğitimleri 
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6. UYGULAMA TAKVİMİ VE MALİYET TAHMİNLERİ 

6.1. Uygulama Takvimi 

İnşaat ve işletme aşaması faaliyetlerinin süreleriTablo 21 adresinde listelenmiştir. 

 

Tablo 21 . Faaliyetlerin Süresi 

Aşama Açıklamalar/ Notlar 

İnşaat Süresi  

(Saha mobilizasyonundan geçici kabule kadar) 
6 ay 

Kusur Sorumluluk Süresi 12 ay 

İşletme Süresi 25 yıl 

 

 

6.2. Maliyet Tahminleri 

 

ÇSYP'nin uygulanmasıyla ilgili tüm maliyetler alt proje bütçesine dahil edilmiştir. 

Bütçe tahsisi için tahmini kaynaklar Tablo 24'te listelenmiştir. 

Tablo 22. ÇSYP'nin Uygulanması için Tahmini Bütçe Gereksinimi 

Maliyet kalemleri Parti Tahmini maliyet (EURO) 

PUB Ç&S Personeli KASKİ 50.000 

İnşaat İşgücünün Eğitimi Alt proje bütçesine dahil edilmiştir 20.000 

Sağlık ve Güvenlik eğitimi ve ekipmanı Alt proje bütçesine dahil edilmiştir 30.000 

Şikayete Dayalı Ölçümler ve Anketler Alt proje bütçesine dahil edilmiştir 15.000 

Kaza Sonucu Dökülme ve Sızıntı 

Yönetimi 

Alt proje bütçesine dahil edilmiştir 10.000 

Ç&S Sistemlerinin Düzenli Bakımı ve 

ÇSYP/Ç&S Araçlarının Uygulanması 

Alt proje bütçesine dahil edilmiştir 20.000 

Operasyon aşaması personeli ve İSG 

Sistemi 

KASKİ 50.000 

Toplam  195.000 
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Annex A - ÇSYP'yi Hazırlayan veya Katkıda Bulunan Kişi/Kuruluşların 

Listesi 

Kişi/Kuruluşun Adı Şirket / Kurum Meslek/ Uzmanlık 

Kemal Kurt - Genel Müdür Kolay Enerji Elektrik ve Elektronik Mühendisi 

Gürkan Kılıç - Proje Takım Lideri Kolay Enerji Matematikçi, (Kalite Mühendisi) 

Tuncay Albayrak Kolay Enerji Çevre Mühendisi 

Hasan Özdemir Kolay Enerji Elektrik ve Elektronik Mühendisi 

Ali Aydemir Kolay Enerji GES Teknik Analiz (Enerji Sistemleri 

Mühendisi) 

Gizem Çetin Kolay Enerji GES Malzeme Analizi (Enerji Sistemleri 

Mühendisi) 

Merve Karakuş Kolay Enerji Sosyal ve Bölgesel Analiz (Coğrafyacı) 

Aşkın Kolay Enerji Ekonomik Analiz (Ekonometrici) 

Öykü Kılıç Kolay Enerji Ekonomik Analiz (İşletme Uzmanı) 
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Annex B - Mevcut İzin Belgeleri 

 

⦁ B-1 ÇED Kararları 

⦁ B-2 Tarım Dışı Kullanım Görüşü 

⦁ B-3 Tarım Dışı Kullanım İzni 

⦁ B-4 KASKİ Belediye Kararı 

⦁ B-5 DSİ Görüşü 

⦁ B-6 DSİ Kararı 

⦁ B-7 Görüş Mektupları veya Yetkili Makamlarla Resmi Yazışmalar (ör. Kültürel Miras Yetkilileri vb.) 

⦁ B-8 DHMİ Görüşü 

 

 

 

 

 

Ek B'de belirtilen resmi yazışmalar ve izinler ÇSYP'ye eklenmemiş, ayrı olarak sunulmuştur. 
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Annex C - Tapu Senedi 
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Annex D - Saha Fotoğrafları 

Photo No: 01 

 

 

Date: 15.01.2025 

 

Location:  

Subproject Area 

Details/Notes: 

  

Photo No: 02 

 

 

Date: 15.01.2025 

 

Location:  

Subproject Area 

Details/Notes: 

 

 

Photo No: 03 

 

 

Date: 15.01.2025 

 

Location:  

Subproject Area 

Details/Notes: 

  

Photo No: 04 

 

 

Date: 15.01.2025 

 

Location:  

Boğazköprü Neighborhood 

Details/Notes: 

Consultation of Mukhtar of Boğazköprü 

Neighborhood  
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Annex E - Temel Ölçümler 
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Annex F - Ç&S Olay Bildirim Formu Şablonu 

1) Olay Detayları 

Olay Tarihi: [Lütfen belirtiniz] Olay Zamanı: [Lütfen belirtiniz 

 

Olayın Yeri:  [Lütfen belirtiniz] 

Alt Borçlunun Tam Adı: [Lütfen belirtiniz] 

İLBANK'a Bildirilen Tarih:  

[Lütfen belirtiniz] 

İLBANK'a raporlayan: 

[Lütfen belirtiniz] 

Bildirim Türü: 

[ Lütfen belirtiniz; e-posta/telefon 

görüşmesi/medya bildirimi/diğer ] 

DB'ye Bildirildiği Tarih: 

[Lütfen belirtiniz] 

WB'ye raporlayan: 

[Lütfen belirtiniz] 

Bildirim Türü: 

[ Lütfen belirtiniz; e-posta/telefon 

görüşmesi/medya bildirimi/diğer ] 

Alt Proje Yüklenicisinin Tam Adı: [Lütfen belirtiniz] 

Olaya karışan Alt Yüklenicinin Tam 

Adı:  

[Lütfen belirtiniz] 

 

2) Olay türü (lütfen geçerli olanların tümünü işaretleyin)4 

☐ Ölüm 

☐ Kayıp zaman yaralanması 

☐ Yasal süreç olmaksızın yerinden edilme 

☐ Çocuk işçiliği 

☐ Zorla çalıştırma 

☐ Hastalık salgınları 

☐ Şiddet eylemleri/protesto 

☐ Miras kaynakları üzerinde beklenmeyen etkiler 

☐ Biyoçeşitlilik kaynakları üzerinde beklenmeyen etkiler 

☐ Çevre kirliliği olayı 

☐ Baraj arızası 

☐ Diğer 

 

3) Olayın Tanımı / Anlatımı 

Örneğin: 

 

I. Olay nedir? [Lütfen kısaca açıklayınız] 

 

II. Olayın meydana geldiği koşullar veya şartlar nelerdi (eğer biliniyorsa)? [Lütfen kısaca açıklayınız] 

 

III. Olayın temel gerçekleri açık ve tartışmasız mı, yoksa çelişkili versiyonlar mı var? Bu versiyonlar nelerdir? [Lütfen 

kısaca açıklayınız] 

 

IV. Olay hala devam ediyor mu veya kontrol altına alındı mı?  [Lütfen kısaca açıklayın] 

 

V. İlgili makamlar bilgilendirildi mi? [Lütfen kısaca açıklayınız] 

 

 

 

 

 

 

 

4)  kontrol altına almak için alınan önlemler  

Eylemin Kısa Açıklaması Sorumlu Taraf Beklenen Tarih Durum 

    

    

    

                                                           
4 Tanımlar için Ek 2'ye bakınız. 
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Bir Yüklenicinin dahil olduğu olaylar için: 

 

Yüklenicinin Adı: 

Çalışmalar askıya alındı mı? Evet☐  Hayır☐ 

 Not: Lütfen çalışmaları askıya alan talimatın bir kopyasını ekleyin 

 

5) Etkilenen kişilere ne tür destek sağlandı 

[Lütfen kısaca açıklayınız] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

Ek 1: Destekleyici belgeler 

 

[Not: Lütfen bu aşamada mevcut olan ilgili belgeleri işaretleyin ve rapora ekli olarak sunun]:  

 

☐ Mağdurların ve ilgili kişilerin sosyal güvenlik kayıtlarının kopyası 

☐ Çalışmaları askıya alan talimatın kopyası 

☐ Mağdurların ifadesi 

☐ Tanıkların ifadesi 

☐ İlgili makamlara yapılan bildirimlerin kopyaları 

☐ İlgili makamların yasal soruşturma raporlarının kopyaları 

☐ Etkilenen ve ilgili kişilerin Ç&S eğitim kayıtlarının kopyaları  

☐ Etkilenen ve ilgili kişilerin İSG eğitim kayıtlarının kopyaları 

☐ Olayla ilgili fotoğraflar 

☐ Diğerleri 

 

 

 

 

 

Ek 2: Olay Türleri 

Aşağıdakiler çevresel ve sosyal (Ç&S) olay müdahale süreci kullanılarak raporlanacak olay türleridir: 

Ölüm: Mesleki hastalık/rahatsızlık (ör. kimyasallara/toksinlere maruz kalma) da dahil olmak üzere, bir kaza/olaydan sonraki bir 

yıl içinde meydana gelen kişi(ler)in ölümü. 
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Kayıp Zamanlı Yaralanma: Bir çalışanın 3 veya daha fazla gün işten izin almasına neden olan yaralanma veya mesleki 

hastalık/hastalık (ör. kimyasallara/toksinlere maruz kalma) ya da toplumun bir üyesinin tıbbi tedaviye ihtiyaç duymasına neden 

olan yaralanma veya madde salınımı (ör. kimyasallar/toksinler).  

Şiddet Eylemleri/Protesto: Yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, çalışanların veya proje faydalanıcılarının mahrumiyetiyle 

sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı yüksek olan ya da bir proje şantiyesinin güvenli çalışmasını olumsuz etkileyen, kişinin 

kendisine, başka bir kişiye veya bir gruba veya topluluğa karşı tehdit veya fiili olarak kasıtlı fiziksel güç kullanımı. 

Hastalık Salgınları: Bir hastalığın normal vaka sayısı beklentisini aşacak şekilde ortaya çıkması.  Hastalık bulaşıcı olabilir veya 

bilinmeyen bir etiyolojinin sonucu olabilir.   

Yasal Süreç Olmadan Yerinden Edilme: Bireylerin, ailelerin ve/veya toplulukların, uygun yasal ve diğer koruma biçimleri 

sağlanmadan ve bunlara erişimleri olmadan ve/veya onaylanmış bir yeniden yerleşim eylem planına uymayan bir şekilde, işgal 

ettikleri evlerinden ve/veya arazilerinden istekleri dışında kalıcı veya geçici olarak yerlerinden edilmeleridir. 

Çocuk İşçiliği: Bir çocuk işçiliği vakası: (i) 14 yaşın altındaki bir çocuğun (veya ulusal yasalarca belirlenen daha yüksek bir 

istihdam yaşının) bir projeyle bağlantılı olarak istihdam edilmesi veya çalıştırılması ve/veya (ii) (i)'de belirtilen asgari yaşın 

üzerinde ve 18 yaşın altındaki bir çocuğun, tehlikeli olması veya çocuğun eğitimine müdahale etmesi veya çocuğun sağlığı veya 

fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimi için zararlı olması muhtemel bir şekilde bir projeyle bağlantılı olarak 

istihdam edilmesi veya çalıştırılması durumunda meydana gelir. 

Zorla Çalıştırma: Bir zorla çalıştırma vakası, ödünç işçilik, bağlı işçilik veya benzer iş sözleşmesi düzenlemeleri gibi her türlü 

gönülsüz veya zorunlu işçilik de dahil olmak üzere, bir projeyle bağlantılı olarak bir kişiden güç veya ceza tehdidi altında gönüllü 

olarak yapılmayan herhangi bir iş veya hizmet talep edildiğinde meydana gelir. Bu, insan ticaretine maruz kalmış kişilerin bir 

proje ile bağlantılı olarak istihdam edildiği durumları da kapsamaktadır. 

Miras kaynakları üzerindeki Beklenmeyen Etkiler: Proje tasarımı veya çevresel veya sosyal değerlendirmenin bir parçası 

olarak öngörülmeyen veya tahmin edilmeyen, dünya mirası alanları veya ulusal koruma altındaki alanlar da dahil olmak üzere, 

yasal olarak korunan ve/veya uluslararası olarak tanınan kültürel miras veya arkeolojik değere sahip bir alanda meydana gelen 

bir etki. 

Biyoçeşitlilik kaynakları üzerinde beklenmeyen etkiler: Yasal olarak korunan ve/veya uluslararası kabul görmüş yüksek 

biyoçeşitlilik değerine sahip bir alanda, Kritik Habitatta veya Kritik Tehlike Altındaki veya Tehlike Altındaki türlerde (IUCN 

Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesinde veya eşdeğer ulusal yaklaşımlarda listelenen) meydana gelen ve proje tasarımının 

veya çevresel ve sosyal değerlendirmenin bir parçası olarak öngörülmeyen veya tahmin edilmeyen bir etki. Buna Kritik Tehlike 

Altındaki veya Tehlike Altındaki türlerin kaçak avlanması veya kaçakçılığı da dahildir. 

Çevre kirliliği olayı: Karada, suda veya havada (örneğin kimyasallardan/toksinlerden kaynaklanan) 24 saatten uzun süre devam 

eden veya çevreye zarar veren emisyon standartlarının aşılması.  

Baraj yıkılması: Baraj yapılarının taşması ya da delinmesi sonucu hapsedilen su ya da malzemenin ani, hızlı ve kontrolsüz bir 

şekilde serbest kalması. 

Diğer: Bu olayda zarar meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli 

bir olumsuz etkiye sahip olabilecek diğer herhangi bir olay veya kaza.  Görev ekibinin Banka yönetiminin dikkatini çekmesi 

gerektiğini düşündüğü sistematik başarısızlıklara işaret eden tekrarlanan uyumsuzluklar veya tekrarlayan küçük olaylar.   
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Annex G  Ç&S -Olay İnceleme Formu Şablonu 

1) Soruşturma Bulguları 

Örneğin: 

I. olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği, 

II. kimlerin dahil olduğu ve kaç kişinin/hanenin etkilendiği, 

III. ne olduğu ve hangi koşulların ve eylemlerin olayı etkilediği,  

IV. beklenen çalışma prosedürleri nelerdi ve bunlara uyuldu mu? 

V. İşin organizasyonu veya düzenlenmesi olayı etkiledi mi? 

VI. İş için yeterli eğitim/yetkin kişiler var mıydı ve gerekli ve uygun ekipman mevcut muydu? 

VII. Altta yatan nedenler nelerdi; eksik risk kontrol önlemleri veya herhangi bir sistem arızası var mıydı? 

 

 

2) Soruşturmadan elde edilen ve uygulanacak Düzeltici Eylemler (Düzeltici Eylem Planında tam olarak açıklanacaktır) 

Eylem  Sorumlu Taraf Beklenen Tarih 

   

   

   

3a) Ölümlü/Kayıp Zamanlı Yaralanma Bilgileri 

☐ Kayıp zaman ☐ 

Çalışan veya kamu üyesi için ölüm/yaralanmanın acil nedeni (lütfen geçerli olanları işaretleyin) :5 

☐ Nesnelerin içinde veya arasında sıkışmış   

☐ Düşen nesneler tarafından çarpılma  

☐ Nesnelerin üzerine basmak, nesnelere çarpmak veya 

nesneler tarafından çarpılmak                          

☐ Boğulma  

☐ Kimyasal, biyokimyasal, materyal maruziyeti     

☐ Düşmeler, takılmalar, kaymalar     

☐ Yangın ve patlama      

☐ Elektrik Çarpması  

☐ Cinayet 

☐ Tıbbi Sorun  

☐ İntihar    

☐ Proje Aracı İş Seyahati  

☐ Proje Dışı Araç İş Seyahati      

☐ Proje Aracı Taşımacılığı   

☐ Proje Dışı Araçla Ulaşım  

☐ Araç Trafik Kazası (Sadece Kamu Üyeleri) 

☐ Diğer 

 

İsim Yaş / Doğum 

Tarihi 

Uyruk Cinsiyet Ölüm/Ya

ralanma 

Tarihi 

Ölüm 

Nedeni/ 

Yaralanma 

Etkilenen Taraf 

(Çalışan/  

Kamu) 

   ☐ Kadın 

☐ Erkek 

  ☐ Alt borçlu çalışanı 

☐ Yüklenici çalışanı 

☐ Alt yüklenici çalışanı 

☐ Kamu 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

                                                           
5 Tanımlar için Ek 1'e bakınız 
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3b) Mali Destek/Tazminat Türleri (Düzeltici Eylem Planı şablonunda tam olarak açıklanacaktır - şablon Ek 3'te 

verilmiştir) 

☐ Tazminat Gerekmiyor 

☐ İşçi Tazminatı/Ulusal Sigorta  

☐ Doğrudan Yüklenici     

 

☐ Yüklenici Sigortası  

☐ Diğer  

☐ Mahkeme Tarafından Belirlenen Yargı Süreci  

İsim Tazminat Türü Tazminat Tutarı (TL) Sorumlu Taraf 

    

    

    

    

4) Tamamlayıcı Anlatım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1: Ölüm/yaralanma ani nedenlerinin tanımı 

1. Nesnelerin içinde veya arasında yakalanma: bir nesnenin içinde ; sabit bir nesne ile hareketli bir nesne arasında 

yakalanma; hareketli nesneler arasında yakalanma (uçan veya düşen nesneler hariç). 

2. Düşen nesneler tarafından çarpılma: kaymalar ve göçükler (toprak, kayalar, taşlar, kar, vb.); çökme (binalar, duvarlar, 

iskeleler, merdivenler, vb.); taşıma sırasında düşen nesneler tarafından çarpılma; düşen nesneler tarafından çarpılma. 

3. Nesnelerin üzerine basma, nesnelere çarpma veya nesneler tarafından vurulma: nesnelerin üzerine basma; sabit 

nesnelere çarpma (önceki bir düşüşten kaynaklanan darbeler hariç); hareketli nesnelere çarpma; düşen nesneler hariç hareketli 

nesneler tarafından vurulma (uçan parçalar ve parçacıklar dahil). 

4. Boğulma: Sıvıya batma/çıkma sonucu solunum yetmezliği. 

5. Kimyasal, biyokimyasal, materyal maruziyeti: zararlı maddelere veya radyasyonlara maruz kalma veya bunlarla temas 

etme. 

6. Düşmeler, takılmalar, kaymalar: kişilerin yüksekten (örn. ağaçlar, binalar, iskeleler, merdivenler vb.) ve derinlikten (örn. 

kuyular, hendekler, kazılar, çukurlar vb.) düşmesi veya aynı seviyede bulunan kişilerin düşmesi. 

7. Yangın ve patlama: yangınlara veya patlamalara maruz kalma veya bunlarla temas etme. 

8. Elektrik çarpması: elektrik akımına maruz kalma veya elektrik akımıyla temas. 

9. Cinayet: bir insanın başka bir insan tarafından öldürülmesi. 

10. Tıbbi Sorun: bedensel bir bozukluk veya kronik hastalık. 

11. İntihar: kişinin kendi canına gönüllü ve kasıtlı olarak kıyması veya kıymaya teşebbüs etmesi eylemi veya durumu. 

12. Diğerleri: Çalışanların veya halkın ölümüne veya yaralanmasına yol açan diğer tüm nedenler. 

 

Araç Trafiği 

13. Proje Aracı İş Seyahati: Proje araçlarını kullanan proje çalışanlarının çalışma saatleri içinde dahil olduğu ve ücretli iş 

sırasında meydana gelen trafik kazaları. 

14. Proje Dışı Araçla İş Seyahati: Proje dışı araçlar kullanan proje çalışanlarının çalışma saatleri içinde dahil olduğu ve 

ücretli iş sırasında meydana gelen trafik kazaları. 

15. Proje Araçlarıyla İşe Gidip Gelme: Proje araçlarını kullanan proje çalışanlarının (i) çalışanın asıl veya ikincil 

ikametgahına; (ii) çalışanın genellikle yemek yediği yere; veya (iii) genellikle ücretini aldığı yere giderken karıştıkları trafik 

kazaları. 

16. Proje Dışı Araçla Gidip Gelme: Proje çalışanlarının proje dışı araçlar kullanarak (i) çalışanın asıl veya ikincil 

ikametgahına; (ii) çalışanın genellikle yemek yediği yere veya (iii) genellikle ücretini aldığı yere giderken karıştıkları trafik 

kazaları. 

17. Araç Trafik Kazası (Sadece Kamu Üyeleri): Proje çalışanı olmayan kişilerin/halkın herhangi bir amaçla seyahat ederken 

kazaya karıştığı trafik kazaları. 
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Ek 2: Destekleyici belgeler 

 

[Not: Lütfen mevcut ilgili belgeleri işaretleyin ve rapora ekli olarak sunun]:  

 

☐ Mağdurların ve ilgili kişilerin sosyal güvenlik kayıtlarının kopyası 

☐ Çalışmaları askıya alan talimatın kopyası 

☐ Mağdurların ifadesi 

☐ Tanıkların ifadesi 

☐ İlgili makamlara yapılan bildirimlerin kopyaları  

☐ İlgili makamların yasal soruşturma raporlarının kopyaları 

☐ Etkilenen ve ilgili kişilerin Ç&S eğitim kayıtlarının kopyaları  

☐ Etkilenen ve ilgili kişilerin İSG eğitim kayıtlarının kopyaları (temel İSG eğitimi, işe başlama eğitimi, ziyaretçi eğitimi, işe 

özel eğitim, yenileme eğitimi vb.)  

☐ Olayla ilgili fotoğraflar 

☐ Etkilenen ve ilgili çalışanların sağlık muayenesi kayıtları  

☐ Kişisel Koruyucu Ekipman teslim formlarının kopyaları (imzalı kopyalar)  

☐ Olay için Kök Neden Analizi tamamlandı 

☐ Herhangi bir adli süreçle ilgili bilgi/belge 

☐ Diğerleri 

 

Ek 3: Düzeltici Eylem Planı şablonu 

Eylem 

No: 

Ç&S 

uyumsuzluğunun 

kısa açıklaması 

Düzeltici 

Faaliyet  

Gerekli 

Mali ve 

İnsan 

Kaynakları 

Sorumlu 

Taraf 

Düzeltici 

Faaliyetin 

Tamamlanması 

için Son Tarih 

Düzeltici 

Faaliyetin 

Başarıyla 

Tamamlanmasına 

İlişkin 

Göstergeler 

Düzeltici 

Faaliyetin 

Durumu 
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Annex H - Rastlantısal Buluntu Prosedürü 

 

Rastlantısal Buluntu Prosedürü 

 

1. Giriş 

Bu belge, alt proje ile ilgili inşaat faaliyetleri sırasında rastlantılsal buluntuların ortaya çıkması 

durumunda izlenecek prosedürleri özetleyen alt proje için Rastlantısal Buluntu Prosedürünü 

açıklamaktadır. 

2.  Kapsam 

Bu Rastlantısal Bulgu Prosedürü (RBP), Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ)-KIBAAT 

GES-2 alt projesi için inşaat faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir rastlantısal 

buluntuyu yönetmek amacıyla uygulanacaktır. RBP dokümanının amacı şunlardır: 

 Bu prosedürle ilgili yürürlükteki mevzuat ve standartları ana hatlarıyla belirtiniz; 

 Rol ve sorumlulukların tanımlanması; 

 Bu prosedürle ilgili proje taahhütlerini, operasyonel prosedürleri, eğitim gereksinimlerini ve 

rehberliği tanımlamak; ve 

 İzleme ve raporlama prosedürlerinin tanımlanması. 

Alt proje alanı içerisinde bilinen herhangi bir arkeolojik alan veya kalıntı bulunmamasına rağmen, 

alt projenin inşaatı sırasında arkeolojik bulgularla karşılaşma potansiyeli olabileceği 

düşünülmektedir. Arkeolojik kaynakların keşfedilmesine veya olumsuz etkilenmesine yol açma 

potansiyeli yüksek olan faaliyetler şunlardır 

 Üst toprak sıyırma  

 Kazı ve hafriyat işleri  

Bu CFP, yüklenicilere ve çalışanlara arkeolojik bir rastlantısal buluntu keşfi durumunda yapılması 

gerekenler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

3. Mevzuat ve Standartlar 

Proje için geçerli olan mevzuat ve standartlar aşağıdakilerden oluşmaktadır:  

 Word Bank Çevresel ve Sosyal Standart (ÇSS) 8: Kültürel Miras  

 yürürlükteki Türk yasaları ve ulusal standartlar  

 Türk hükümet makamlarına verilen diğer taahhütler ve bu makamların talepleri  

 Projenin uymayı taahhüt ettiği diğer endüstri kılavuzları  

Türkiye'de taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, 23.07.1983 tarihli ve 18113 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile korunmakta ve 

muhafaza edilmektedir. 2863 sayılı Kanun aşağıdakiler için yasal koruma sağlamaktadır:  

 tüm doğal varlıklar ve 19. yüzyılın sonuna kadar inşa edilmiş taşınmaz kültür varlıkları,  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunmaya değer önemli bir varlık olarak tanımlanan 

19(uncu) yüzyılın sonundan kalma herhangi bir taşınmaz kültür varlığı,  

 arkeolojik alanlar içinde bulunan tüm taşınmaz kültür varlıkları,  
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 Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında önemli tarihi olaylara tanıklık 

etmiş binalar/alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış konutlar, zaman 

ve kayıt gözetmeksizin.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki kültürel mirasın korunması için ulusal düzeyde karar 

almaktan sorumlu kurumdur. Bakanlığın bir parçası olan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve restorasyonundan sorumludur. Bakanlık 

tarafından çıkarılan karar ve yönetmeliklerin uygulanması yerel yönetimler tarafından 

üstlenilmektedir. Yerel düzeyde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanımlanan ve kendi yetki 

alanları dahilindeki kültürel mirasın korunması, tescili ve sınıflandırılmasından sorumlu olan Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları bulunmaktadır. Proje için ilgili Bölge Kurulu Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'dür." 2863 sayılı Kanun'a göre, yasal olarak 

korunması gerekli tüm doğal ve kültürel varlıklar Devlet malıdır. Bu nedenle, bölge kurulları sit 

alanlarına yasal koruma sağlama ve inşaat, yıkım ve kazı faaliyetleri gibi sit alanları üzerinde 

potansiyel olumsuz etkileri olan tüm faaliyetleri onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. 

4. Roller ve Sorumluluklar 

Bu prosedürün uygulanmasına ilişkin başlıca rol ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir. 

Rol Sorumluluklar 

Yüklenici -Proje 

Yöneticisi 

 İnşaatın başlatılması, yürütülmesi ve tamamlanması için gereken çok sayıda 
faaliyetin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi, onaylanması ve koordinasyonu için 
genel sorumluluk. 

 Bu prosedürün hazırlanmasını ve proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere 
bağlı olarak gerektiğinde güncellenmesini sağlayın. 

 Bu ana hatlarıyla belirtilen prosedürlerin ve kılavuz ilkelerin uygulanması için 
yeterli kaynakların mevcut olmasını sağlayın. 

Yüklenici -

Çevresel ve Sosyal 

(Ç&S) Uzman 

 İnşaat sırasında (Rastlantısal Buluntu Prosedürü) RBP'nin başlatılması, 
geliştirilmesi, uygulanması ve koordinasyonu. 

 Tüm saha personeline ve alt yüklenicilere bu prosedürde belirtilen prosedürleri ve 
yönergeleri kapsayan yeterli eğitimin verilmesini sağlamak. Uygun kontrol 
prosedürleri oluşturun ve gerektiğinde denetimler gerçekleştirin. 

 Olası arkeolojik rastlantısal buluntular durumunda ilgili devlet kurumlarına 
danışılması ve raporlanması. 

 Teyit edilmiş tüm rastlanıtsal buluntuları "Rastlantısal Buluntu Raporlama Formu 
"nu doldurarak kaydedin ve kopyalarını bir kayıt defterinde saklayın. Rastlantısal 
buluntu kayıt defterinin güncel olduğundan emin olun. 

Yüklenici- Saha 

Müdürü 

 İnşaat sırasında CFP hükümlerinin sahada günlük olarak uygulanması. 

 İnşaat sırasında olası rastlantısal buluntularla ilgili olarak Ç&S Uzmanını 
bilgilendirin. 

Çalışanlar 
 Bu prosedürde ana hatlarıyla belirtilen arkeolojik rastlantısal buluntu 

prosedürlerini ve yönergelerini anlayın ve bunlara uyun. 

 Olası rastlantısal buluntuların Saha Müdürüne raporlanması. 

 

5. Etki Önleme ve Azaltma 

Arkeolojik bir keşif durumunda, aşağıdaki eylemler uygulanacaktır: 

 Arazi temizleme ve kazı faaliyetlerine katılan tüm personel, arkeolojik korumayı yönetme 

sorumluluğunu üstlenecek ve Ç&S Uzmanı tarafından bu konularda eğitilecektir. 

 Herhangi bir potansiyel rastlantısal buluntuyla karşılaşılması durumunda, rastlantısal 

buluntunun çevresindeki tüm inşaat faaliyetleri derhal durdurulacaktır. 
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 Saha Müdürü ile derhal iletişime geçilecektir. Keşfedilen alanın konumu, potansiyel 

arkeolojik malzemenin özellikleri ve fotoğraflar Saha Müdürü tarafından kaydedilecek ve o 

da Ç&S Uzmanını bilgilendirecektir. 

 Rastlantısal buluntuya rastlandıktan sonra en geç üç gün içinde Kayseri Müze 

Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Kayseri Müze Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıda 

verilmiştir:  

Adres Cumhuriyet Mahallesi Kaleiçi Çarşı Kümeevler No:1/1 Melikgazi/KAYSERİ 

Telefon numarası: 0 352 222 21 49 

E-posta: kayserimuzesi@kultur.gov.tr 

 Saha ve çevresi, yetkili makam tarafından denetlenene kadar, hasar veya kayba karşı 

günün 24 saati emniyete alınacaktır. 

 Ç&S Uzmanı, teyit edilen her bir rastlantısal buluntu için bir "Rastlantısal Buluntu Rapor 

Formu" dolduracak ve mirasın korunmasıyla ilgili yetkililer tarafından belirlenen inşaat 

çalışmalarının devam edebileceği tarih hakkında Proje Müdürünü bilgilendirecektir. 

 Buluntuların yönetimi için izlenecek diğer adımlar ve uygulanacak uygun plan (Yerleşim 

düzenindeki değişiklikler, koruma, muhafaza, restorasyon ve kurtarma) sorumlu yetkililer 

tarafından kararlaştırılacak ve yazılı olarak bildirilecektir. 

 İnşaat sahasında karşılaşılması muhtemel eserlerin fotoğrafları, ilgili personelin eğitimi 

sırasında kullanılmak üzere ilerleyen sayfalarda sunulmuştur. 

 

6. Doğrulama ve İzleme 

Ç&S Uzman/ları tüm arkeolojik rastlantısal buluntu vakalarını kaydedecektir. Yetkili tarafından 

onaylanan her rastlantısal buluntu için bir "Rastlantısal Buluntu Raporlama Formu" dolduracak 

ve kopyalarını bir kayıt defterinde saklayacaktır. Rastlantısal buluntuları kaydetmek için 

kullanılabilecek bir raporlama formu örneği aşağıda yer almaktadır. Rastlantısal buluntu kayıt 

defteri yıllık bazda özetlenecek ve doğru yönetim prosedürlerinin izlendiğini doğrulamak için 

kayıtlar altı aylık izleme raporlarına dahil edilecektir. Bu RBP'ye uyulmaması durumunda gerekli 

önlemler alınacaktır. 

 

7. Raporlama 

Yüklenici, sahaya özgü ÇSYP'de tanımlanan rastlantısal buluntular da dahil olmak üzere 

raporlama gerekliliklerine uyacaktır (yüklenici aylık ve üç aylık izleme raporları hazırlayacak ve 

Müşavir aracılığıyla Kayseri Belediyesi/KASKİ'ye sunacaktır; Kayseri Belediyesi/KASKİ raporları 

üç ayda bir (ve İLBANK tarafından talep edilmesi halinde aylık olarak) İLBANK'a sunacaktır; 

İLBANK düzenli altı aylık izleme raporları sağlayarak Dünya Bankası'nı bilgilendirecektir. 

 

 

 

 

 

mailto:kayserimuzesi@kultur.gov.tr
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KASKİ-KİBAAT GES-2 Alt Projesi 

Rastlantısal Bulgu Raporlama Formu 

KAYIT 

Kaydedicinin adı: 

Keşif tarihi ve saati: 

Site Adı: Koordinatlar 

X Y 

  

Buluntuların tanımı: 

Fotoğraf: 

Tahmini ağırlık ve boyutlar: 

İLETİŞİM KİŞİSİ 

İsim / Unvan / Görev: 

Tarih ve saat: 

İletişim bilgileri: 

Konuşmanın detayları: 

KARARLAR 
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Uygulanacak her türlü koruma önlemi: 

Taşınır veya taşınmaz: Taşınmışsa, lütfen yeni konumu belirtin. 

Gerekli diğer eylemler: 

Yeniden başlama tarihi ve saati: 

Notlar: 

GÖNDERİM 

İsim: Tarih: 
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Annex İ - Değişiklik Bildirim Formu 

Değişiklik Bildirim Formu 

 

Alt Proje Adı 
 

Alt Proje Yeri 
 

Alt Proje Aşaması 

☐ İnşaat öncesi 
 

☐ İnşaat 
 

☐ Operasyon 
 

Değişikliği Bildiren Kurumun Adı  

Tarih 
 

Değişim Kategorisi 

(lütfen geçerli olanların tümünü seçin) 

☐ Mevzuat Değişikliği 
 

☐ Tasarım Değişikliği 
 

☐ Ç&S faktörleri nedeniyle Program Değişikliği 
 

☐ Teknik, finansal, yasal veya idari faktörlerden 

kaynaklanan Proje Takvimi Değişiklikleri 
 

☐ Alt proje uygulamasında karşılaşılan Ç&S 

sorunlarından kaynaklanan değişiklikler 
 

☐ Yüklenici veya İnşaat Kontrollük Müşaviri 

Değişikliği 
 

☐ Diğer (lütfen aşağıda belirtiniz) 
 

Değişiklik(ler)in Ayrıntılı Açıklaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişiklik Bildirim Formu ile Birlikte Gönderilen Belgeler 
 

Değişikliği Bildiren Personelin Adı 
 

Değişikliği Bildiren Personelin Görevi 
 

İmza 
 

 

  

 

 

 

 


